
编 制 说 明

2013年是实施“十二五”规划的关键之年，全县上下将继续坚持项目带动战略，全力推进 “561”行动计划（“5”是指交通、农田水利、生态环保、城镇化和社会建设等五大基础设施建设工程，“6”是指电子汽配、纺织服装、农副产品加工、能源和新能源、文化旅游以及现代服务业等六大特色产业,“1”是指2020年全面建成小康社会的总体目标），加快“四个示范县”建设步伐。
2013年，全县共安排重点工程（项目）58个（包括7月份调整后新增4个），其中，续建项目33个，新开工项目25个，总投资168亿元，2013年计划投资41.4亿元。

根据县委、县政府统一安排和部署，今年7月份，在全县开展 “重点工程再升温”专项工作推进服务月活动，集中服务月期间，各重点工程（项目）领衔领导高度重视，亲临一线指挥和调度，各责任单位和有关乡镇均成立了“重点工程再升温”专项工作推进服务月活动领导小组，制定了推进服务月活动实施方案，针对7月份重点工程（项目）攻坚突破事项，明确了各个重点工程（项目）攻坚突破事项的具体责任人，集中力量，集中时间，集中攻坚，全力以赴抓推进，取得了良好效果。重点工程（项目）征地搬迁、建设环境、杆线迁移等问题得到了集中解决。7月份，全县重点工程（项目）建设当月完成投资2.75亿元，比上半年单月平均完成投资增长37.2%。
1-7月份，全县“561”行动计划重点工程（项目）累计完成投资14.78亿元，占年度计划的35.7%，占同期全社会固定资产投资47.4%。其中，省“861”行动计划项目累计完成投资8.22亿元，占年度投资计划的51.8%。
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2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	岳西至武汉高速公路

	领衔领导
	邓根和

江春生
	项目建设单位（实施主体）
	省高速路控股
集团公司

	项目责任单位
	县交通局
	信息员及联系电话
	王远志 
 2190301

13866011059

	建设规模   及内容
	建设岳西段46.265公里高速公路,沥青砼路面

	总投资    （万元）
	525855

	2013年目标任  务
	路基、桥梁、隧道工程施工

	目前进展情况
	路基工程：完成挖土石方415.5万m³；完成填方203万m³；桥涵工程：桥梁桩基施工507根，墩柱126根；完成部分涵洞基础处理及浇筑，折合长度1490m； 隧道工程，完成洞口开挖及仰拱防护104处；洞身开挖6110米（单洞）

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	100000
	2013年1月至7
月累计完成投资（万元）
	38200

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	加快路基、桥梁隧道工程施工进度


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	县城新客货运站建设

	领衔领导
	方志国

蔡正中
	项目建设单位（实施主体）
	县汽运公司
福运来公司

	项目责任单位
	县交通局
	信息员及联系电话
	王远志 
 2190301

	建设规模   及内容
	客货站场建设

	总投资    （万元）
	6000

	2013年目标任  务
	客运站主体工程完工

	目前进展情况
	已完成场地平整、80根桩基打桩灌浆、地下排水工程并通过验收；完成了2户征地拆迁；站场区间市政道路正在施工

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	4000
	2013年1月至7
月累计完成投资（万元）
	500

	存在问题
	货运站6户征地拆迁工作存在难度

	下一步工作 目  标
	客运站加快施工进度，年内主体工程完工；货运站下半年开始主体工程建设


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	温泉大道及天堂西路二期建设

	领衔领导
	储诚根
	项目建设单位（实施主体）
	县重点局

	项目责任单位
	县交通局
	信息员及联系电话
	王远志 
 2190301

	建设规模
及内容
	温泉大道：高速公路出口至政务新区城市次干道2.65公里，宽25米，设计车速40km/h，砼路面；天堂西路二期：山货大市场至温泉大道，城市次干道0.6公里，宽24米，设计车速40km/h，砼路面

	总投资（万元）
	12000

	2013年目标
任  务
	主体工程完工

	目前进展情况
	完成路基土石方开挖近29万m³，孔径2米排水涵洞40m，客土边坡防护
8000m²，桥梁3号台、2号墩桩基施工结束，K1+880处涵洞正在施工。除未完成征地手续的回龙社区高坝组（温泉大道路线起点）和叶畈村大庙组（温泉大道路线终点）外的其他路段的路基清表工作基本完成

	投资完成情况
	2013年计划投资
（万元）
	10000
	2013年1月至7
月累计完成投资

（万元）
	3950

	存在问题
	拆迁工作影响总体施工进度

	下一步工作
 目  标
	十二月底前完成路基、桥涵主体工程



2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	农村土地整理项目

	领衔领导
	韩  冰
徐  昭
	项目建设单位（实施主体）
	县国土局

	项目责任单位
	县国土局
	信息员及联系电话
	胡  灿
2180510

	建设规模   及内容
	整理土地1052公顷，其中高标准农田整理面积548.57公顷

	总投资    （万元）
	3504

	2013年目标任  务
	完成700公顷土地整理

	目前进展情况
	已发六个标段工程开工令，其中两个标段已动工

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	2400
	2013年1月至7
月累计完成投资（万元）
	480

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	8月份项目工程全面动工


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	冶溪集镇防洪工程 

	领衔领导
	蔡正中
	项目建设单位（实施主体）
	冶溪镇政府

	项目责任单位
	县水利局
	信息员及联系电话
	余志宏   13615568458

	建设规模   及内容
	新建冶溪长河防洪河堤6.15km及配套设施

	总投资    （万元）
	2430

	2013年目标任  务
	主体工程完工

	目前进展情况
	6.15km堤防正在施工，完成浆砌石护坡基础5500m，背水坡2000m，干砌石护坡1700m，预制块护坡1200m，建筑物全部开工；完成土方22万m³,浆砌石1.1万m³，干砌0.76万m³；完成征地70亩，拆迁2户；完成形象工程进度71%

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	2430
	2013年1月至7
月累计完成投资（万元）
	1633

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	切实抓好工程进度、质量和安全，确保工程安全度汛，如期完工


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	现代农业综合开发示范区建设

	领衔领导
	邓根和

方习利
	项目建设单位（实施主体）
	温泉镇

	项目责任单位
	县财政局
	信息员及联系电话
	汪中清
2176268

13865192836

	建设规模   及内容
	治理耕地20000亩

	总投资    （万元）
	50000

	2013年目标任  务
	修复河坝3000米；新建水泥路4公里；新建经济林1000亩、区间道路5公里；治理小（一）型水库1座

	目前进展情况
	纵向机耕路渠完成95%以上砌筑任务，横向机耕路渠完工，完善二期示范区施工图设计

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	5000
	2013年1月至7月累计完成投资（万元）
	2750

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	进行一期工程扫尾，谋划二期工程招标事宜，力促企业进驻示范区


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	县城北新区基础设施建设

	领衔领导
	徐  昭
	项目建设单位（实施主体）
	县重点局

	项目责任单位
	县住建局
	信息员及联系电话
	王业兵 13705568719

	建设规模
及内容
	规划总用地面积49.82公顷，场地平整、河道护岸、道路、桥梁、给排水、市政广场、市政管线、路灯、绿化等

	总投资 
（万元）
	26000

	2013年目标
任  务
	完成纬一路建设；启动纬一路、经三路工程建设；启动政务区公建区建设，启动清泉安置区一期工程建设；完成皂畈安置区修规设计，启动一期建设

	目前进展情况
	1、完成纬一路路沿石及管线预埋工作；2、已完成清泉安置区场地平整工程；3、完成清泉安置区一期施工图设计

	投资完成情况
	2013年计划投资
（万元）
	3000
	2013年1月至7月累计完成投资（万元）
	1000

	存在问题
	1、关堰、刘湾等组征地未落实，下一步工程场地平整及道路施工无法进行，严重影响年度工作的实施；2、因政务新区规划方案县委县政府审定时间比原计划时间推迟，经三路修改施工图还未出台，后续工作只能顺延；3、由于强电入地方案未落实，纬一路沥青路面和人行道面砖推迟八月份施工

	下一步工作 目  标
	1、完成纬一路沥青路面及人行道面砖施工；2、开展皂畈安置区一期工程施工图方案设计；3、完成纬一路沿河景观建设工程招标；4、完成清泉安置区一期工程基础招标


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	县经济开发区基础设施建设

	领衔领导
	程  谦
朱建忠
	项目建设单位（实施主体）
	县经济开发区
管委会

	项目责任单位
	县经济开发区管委会
	信息员及联系电话
	刘少林13855605350

	建设规模
及内容
	平整场地1000亩，回填土方约350万方；新区拓展新征地1000亩，拆迁200户；建成区道路市政绿化工程：安装快车道、卫东路二期等区内主干道路灯及建设市政绿化工程；治理腾云河道2000米,浆砌河坝约5万方,配套建设管网、绿化工程；建设温莲快速路、卫东路三期及其他区间道路约5公里

	总投资（万元）
	26000

	2013年目标
任  务
	平整场地400亩，回填土方约160万方，修建1.1公里主干道路及排水等市政设施，建设农副产品加工园；建设卫东路三期1公里道路及排水市政设施；治理腾云河堤2000米，修建绿化等配套工程；搬迁60户

	目前进展情况
	已回填平整了岳塑、天际20亩场地，开挖平整了双河、供电所及平岗廉租房土方。徐铺廉租房项目6#、7#、8#楼及腾云安置房1#、2#、4#、7#、5#、8#楼已完工；腾云路棚户区廉租房1—9#楼408套已基本完工；椅形安置楼14#、15#、17#楼已完成主体结构；凤形安置区1—4#楼已完成招标，开挖土方；莲云路廉租房及椅形公租房已建设基础。亮化工程已完成区内道路300多盏路灯安装，实现了亮灯；路边硬化工程已基本完成；绿化工程已栽植人行道树300株，铺植草坪3万m²；温莲快速路正在实施工程招标；卫东路三期已完成设计，签订搬迁协议100多户；标准化厂房项目已完成8幢厂房基础及部分底层结构，开工修建河道及附属道路

	投资完成情况
	2013年计划投资
（万元）
	8600
	2013年1月至7
月累计完成投资

（万元）
	10800

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	实施农副产品产业园场地平整工程，推进安置房、廉租房建设，建设标准化厂房、2013年廉租房、公租房等工程


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	县城饮用水源及一水厂迁建扩容工程

	领衔领导
	程首初
	项目建设单位（实施主体）
	县自来水公司

	项目责任单位
	县住建局
	信息员及联系电话
	程皖峰 13956541063

	建设规模
及内容
	新建2.5万m³/日净水厂一座，管网2.6公里，响肠集中区供水工程

	总投资（万元）
	2900

	2013年目标任  务
	主体工程完工

	目前进展情况
	排水工程已完成180m，西、北面挡土墙已完工；南面挡土墙正在施工；房建工程已完成综合楼、食堂承台基础浇筑；沉淀池、反应池池壁钢筋、模板已架设，清水池底板已浇筑，滤池底板正在施工，加氯加药间、反冲泵房正进行基础开挖

	投资完成情况
	2013年计划投资
（万元）
	2600
	2013年1月至7
月累计完成投资

（万元）
	1100

	存在问题
	城南社区大屋组历史遗留问题及进厂道路的征地、迁坟问题

	下一步工作 目  标
	排水工程及挡土墙施工；综合楼、食堂主体施工；沉淀池、反应池施工


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	县城中心城区杆线入地

	领衔领导
	吴小将
	项目建设单位（实施主体）
	县重点局

	项目责任单位
	县重点局
	信息员及联系电话
	蒋子寒18655636829

	建设规模   及内容
	建设路、解放路、前进路、天堂路四条主干道杆线入地

	总投资    （万元）
	13000

	2013年目标任  务
	完成弱电入地，启动强电杆线入地工程

	目前进展情况
	电信管道已完成工程量的95%，联通管道已完成工程量的96%，网络管道已完成工程量的96%，移动管道已完成工程量的95%

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	7000
	2013年1月至7月累计完成投资（万元）
	1372

	存在问题
	后期线路引上及过街管道需要开挖路面，对人民生活及生产造成不便且有安全隐患

	下一步工作 目  标
	线缆切割入地


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	旧城改造工程

	领衔领导
	王彰平

邱可昌
	项目建设单位（实施主体）
	县重点局

	项目责任单位
	县住建局
县重点局
	信息员及联系电话
	刘纯传 15855658088
蒋子寒 18655636829

	建设规模
及内容
	1、县城四路建筑立面改造及环境综合整治；2、衙前河左岸立面改造工程

	总投资（万元）
	13000

	2013年目标任  务
	完成衙前河左岸立面改造一期工程，启动县城四路建筑立面改造及环境综合整治以及电影院地块旧城改造谋划

	目前进展情况
	一标段（建设桥至金山廊桥）工程已完工；二标段（金山廊桥至社保局）正进行拆违攻坚，屋面及外墙改造施工完成60%；三、四标段工程已启动施工，正搭设外脚手架

	投资完成情况
	2013年计划投资
（万元）
	4000
	2013年1月至7
月累计完成投资

（万元）
	500

	存在问题
	二标段储昭友、汪勇等拆违攻坚；三标段沿河违章建筑无法拆除

	下一步工作
目  标
	尽快督促完成二标段拆违攻坚，进行正常施工；启动三标段部分建筑立面改造的施工


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	中心城区区间路工程

	领衔领导
	吴小将
王荣胜
	项目建设单位（实施主体）
	县重点局

	项目责任单位
	县重点局
	信息员及联系电话
	蒋子寒18655636829

	建设规模   及内容
	新建中洲路（长697.4m、宽15米）、东山路（长550.87米、宽31米）、学前路（长379.3米、宽31米）等3条城市三级次干道

	总投资    （万元）
	5700

	2013年目标任  务
	完成东山路、学前路建设

	目前进展情况
	东山路已完成K0+00-K0+200清表工作

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	4200
	2013年1月至7
月累计完成投资（万元）
	600

	存在问题
	部分树木未砍伐，部分住户房屋、猪圈、厕所及一座土地庙需拆迁，吴根水等两户宅基地问题需要解决

	下一步工作 目  标
	设计一条管涵和挡土墙


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况
	项目名称
	城区大型社会公共停车场

	领衔领导
	江春生

韩  冰
	项目建设单位（实施主体）
	县住建局

	项目责任单位
	县住建局
县重点局
	信息员及联系电话
	王业兵  13705568719
张国兵  18009660839

余 昆   13865102188

	建设规模
及内容
	建设停车泊位在50辆以上规模的社会停车场10座

	总投资
 （万元）
	6000

	2013年目标
任  务
	启动城北新区市民广场地下停车场，占地40亩，小车位500个；完成城南市场东侧停车场,占地4.5亩，小车位50个；启动温泉钾长石入口北侧停车场，占地5亩，小车位60个（停车场场址已调整至温泉镇公交停车场附近）

	目前进展情况
	1、城北新区市民广场地下停车场：完善施工图设计；2、城南东侧停车场：组织招投标

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	3700
	2013年1月至7月累计完成投资
（万元）
	85

	存在问题
	城北新区市民广场地下停车场：征地、房屋搬迁工作因安置区规划方案还未出台等原因，尚未启动

	下一步工作
 目  标
	1、城北新区市民广场地下停车场：进一步完善施工图设计；2、城南市场东侧停车场：确定施工单位进场施工


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况
	项目名称
	城市公共设施维护工程

	领衔领导
	江春生

韩  冰
	项目建设单位（实施主体）
	县住建局

	项目责任单位
	县住建局
	信息员及联系电话
	王水利 18009660856

	建设规模   及内容
	1、老街路改造工程：全长1km；2、原105国道烟草公司至汪氏宗祠段改造：全长1.8km,将沥青路面改造成混凝土路面，增加路面排水系统；3、城区道路白改黑工程：建设规模28万平方米

	总投资    （万元）
	8200

	2013年目标任  务
	1、完成老街路改造工程；2、启动并完成1.8km烟草公司至汪氏宗祠段原105国道建设；3、结合杆线入地中的“四路”开展前期工作，启动一条路改造

	目前进展情况
	1、老街路：已完成北段路面开挖，正在进行排水排污管网铺设；2、解放路（原105国道烟草公司至汪氏宗祠段）改造工程：已于7月12日开工，正在进行边沟清理和整治

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	3200
	2013年1月至7月累计完成投资（万元）
	250

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	1、老街路：8月份完成220m路基，完成第二段300米路面开挖并启动地下排水排污管网敷设；2、解放路（原105国道烟草公司至汪氏宗祠段）改造工程：第一标段进行路基修补，浇筑部分路段水泥路面；第二标段完成边沟清理及部分路段路面基层修补


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况
	项目名称
	温泉园区路网建设

	领衔领导
	张玉明

王荣胜
	项目建设单位（实施主体）
	县重点局

	项目责任单位
	温泉经济开发区管委会
	信息员及联系电话
	聂晗之15305563447

	建设规模   及内容
	园区内5条道路和2座桥梁

	总投资    （万元）
	6000

	2013年目标任  务
	建设纬一北路（含桥梁），安一路竣工

	目前进展情况
	纬一北路：基本完成路基施工和部分雨污管网施工；安一路：完成路基施工和雨污管网施工

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	3000
	2013年1月至7月累计完成投资（万元）
	1200

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	纬一北路和安一路各类杆线入地，开始路面施工



2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况
	项目名称
	老车站收储及三车队棚户区改造工程

	领衔领导
	吴小将

王荣胜
	项目建设单位（实施主体）
	县城投公司

	项目责任单位
	县城投公司
	信息员及联系电话
	王  丹

2182559

	建设规模   及内容
	老车站五处地块收储；三车队棚户区改造建设工程

	总投资    （万元）
	11000

	2013年目标任  务
	完成老车站五处地块收储；完成三车队棚户区改造工程施工图设计，一期工程开工建设

	目前进展情况
	土地收储方案已初步确定，正在与市汽运公司沟通

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	4000
	2013年1月至7月累计完成投资（万元）
	30

	存在问题
	县汽车运输公司要求解决无房职工住房问题

	下一步工作 目  标
	争取9月份完成土地收储


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况
	项目名称
	和平乡集镇新区建设

	领衔领导
	王彰平
	项目建设单位（实施主体）
	和平乡

	项目责任单位
	和平乡
	信息员及联系电话
	刘  洁
18755678008

	建设规模   及内容
	建设易地扶贫搬迁项目、公租房项目、乡政务新区，总建筑面积16000平米，配套建设污水处理和垃圾处理项目、绿化工程、亮化工程、山体公园、滨河观光园、区间道路、给排水、电力等附属设施

	总投资    （万元）
	2690

	2013年目标任  务
	完成项目规划、征地搬迁等工作，工程正式开工并完成易地扶贫搬迁、公租房、政务新区综合服务大楼及附属设施道路、给排水、供电等设施主体工程建设

	目前进展情况
	工程全面开工，进入三通一平阶段

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	1000
	2013年1月至7月累计完成投资（万元）
	400

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	完成三通一平


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	县城排污管网工程

	领衔领导
	江春生

韩  冰
	项目建设单位（实施主体）
	县住建局

	项目责任单位
	县住建局
	信息员及联系电话
	方元铮 13074069700

	建设规模   及内容
	总规模为50公里

	总投资    （万元）
	7500

	2013年目标任  务
	完成木冲河、前冲河、南园等地污水干管工程

	目前进展情况
	木冲河、石桥河截污管网工程已开标

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	1600
	2013年1月至7月累计完成投资（万元）
	90

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	木冲河、石桥河截污管网工程施工


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	城市景观工程

	领衔领导
	江春生   韩  冰
	项目建设单位（实施主体）
	县住建局

	项目责任单位
	县住建局
县重点局
	信息员及联系电话
	王水利 18009660856              吴卜算 13965826060         刘纯传 18009660838

	建设规模
及内容
	1、县城山地游园项目：利用县城周边自然山体，建4-5处休闲场所。包括简易道路、休憩或景观平台、文体及安全防护设施；2、莲云、温泉快速路扩建及景观工程：建设莲云快速路绿化带及慢车道、温泉快速路人行道、绿化带,并增加亮化、排水等设施；3、城市雕塑工程：建设5处城市雕塑及2处浮雕墙；4、其它景观工程包括围墙、广告、灯饰、亮化等

	总投资（万元）
	8200

	2013年目标任  务
	1、启动天仙河路天一雅居以南和天堂西路职教中心西南侧两处自然山体的山地游园建设；2、启动莲云快速路景观工程建设；3、完成2处雕塑和2处浮雕墙建设；4、其它景观工程完成路灯建设和局部亮化工程

	目前进展情况
	1、山地游园项目：已分别完成两处山地游园规划设计和施工图设计；2、莲云、温泉快速路扩建及景观工程：完成莲云部分路段草皮铺贴。3、城市雕塑工程：已于7月17日提交县规委会审定了中标方案，正在同步完善和深化方案；4、其它景观工程：5月底已全部完成工作任务

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	2100
	2013年1月至7月

累计完成投资（万元）
	220

	存在问题
	1、山地游园项目：按县政府批复，暂不实施；2、莲云、温泉快速路扩建及景观工程：莲云快速路由于部分路段两边有高大山体，需切削大量土方，沿线两边有在建工地和施工围墙干扰，加上有征地拆迁任务，故工程全面启动困难；3、其它景观工程：正在决算报审计

	下一步工作
目  标
	莲云、温泉快速路扩建及景观工程：进一步优化景观工程初步设计方案；雕塑及浮雕墙建设：完善深化设计方案，启动工程建设


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	岳西县大别山社会福利中心

	领衔领导
	王思甜

王荣胜
	项目建设单位（实施主体）
	县民政局

	项目责任单位
	县民政局
	信息员及联系电话
	江  春
2172675

	建设规模   及内容
	用地35亩，新建总建筑面积15000平方米

	总投资    （万元）
	3500

	2013年目标任  务
	温泉镇敬老院、社会儿童福利中心主体工程施工

	目前进展情况
	主体工程完工；完成装修装饰设计、招投标

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	1000
	2013年1月至7月累计完成投资（万元）
	750

	存在问题
	资金缺口



	下一步工作 目  标
	装修装饰工程


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况
	项目名称
	保障性住房建设

	领衔领导
	江春生

韩  冰
	项目建设单位（实施主体）
	县房产局

	项目责任单位
	县房产局
	信息员及联系电话
	王智新
2179101

13685567779

	建设规模
及内容
	新建公租房1206套，廉租房204套，总建筑面积7万平方米

	总投资（万元）
	10000

	2013年目标任  务
	主体工程施工

	目前进展情况
	莲云路廉租房204套一层施工；汤池中学公租房32套主体完工48套一层施工；白帽公租房60套基础完工；第三人民医院公租房100套一层施工；冶溪公租房100套基础施工；古坊公租房30套基础完工；主簿公租房60套基础施工；五河公租房50套基础施工；罗城公租房200套基础开挖；经济开发区310套部分基础开挖，部分基础施工；县职教中心公租房126套主体内外装饰；中关公租房80套基础施工；和平公租房60套基础开挖

	投资完成情况
	2013年计划投资
（万元）
	4000
	2013年1月至7
月累计完成投资

（万元）
	2410

	存在问题
	

	下一步工作
目  标
	对已开工的项目进行工程进度及质量安全督查，推进项目顺利实施


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	岳西县思源实验学校建设(城关初中搬迁工程)

	领衔领导
	储耀华
	项目建设单位（实施主体）
	县教育局

	项目责任单位
	县教育局
	信息员及联系电话
	储庆忠
13966959728

	建设规模   及内容
	规划用地面积78.3亩，总建筑面积26992平方米

	总投资    （万元）
	5000

	2013年目标任  务
	土建工程完工

	目前进展情况
	1#教学楼、多功厅已动工兴建；2#教学楼已完成招投标工作；继续进行土石方开挖和外运，已完成大屋组剩下山地部分的征地测量工作并签订协议，已完成三户拆迁户签字工作

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	2500
	2013年1月至7月累计完成投资（万元）
	262

	存在问题
	 1被拆迁户提出要求过高过多；2.东山大路工程进展缓慢，导致高压线塔不能即时迁移，致使1#教学楼不能正常施工，办公楼和2#教学楼无法动工

	下一步工作 目  标
	1、完成大屋组剩下部分和张榜组征地补偿款发放；2、继续进土石方开挖和外运； 3、继续进行1#教学楼和多功能厅的施工；4、继续做拆迁工作；5、着手准备图书馆、学生宿舍建设招投标工作


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	拆迁安置区建设

	领衔领导
	江春生

韩  冰
	项目建设单位
（实施主体）
	县重点局
温泉开发区管委会

	项目责任单位
	县重点局
温泉开发区管委会
	信息员及联系电话
	蒋子寒
18655636829

	建设规模
及内容
	天堂西路、张榜、城南、大屋一心、塘坳、河湾、查湾，莲云快车道、清泉、学前路西侧、皂畈、家居广场、映山红大酒店安置区建设（县重点局负责），罗城、叶畈、青砖安置区建设（温泉开发区管委会负责）

	总投资（万元）
	56000

	2013年目标
任  务
	完成天堂西路、张榜、城南、大屋一心安置区建设；完成叶畈、青砖、塘坳、莲云快车道安置区一期建设；启动河湾、查湾、清泉、罗城等安置区一期工程建设；完成学前路西侧安置区修规设计，启动一期建设

	目前进展情况
	塘坳安置区：1、2#楼11层顶混凝土浇筑完毕，进入坡屋顶施工阶段，3#楼施工至6层楼面，4#楼方案基本确定，准备开始施工；莲云快车道安置区：3#楼完成9层楼面施工；大屋一心安置区：正在进行二期两栋楼的基础施工；学前路西侧安置区：正在进行一期两栋综合楼的施工图设计，一期土方工程正在进行扫尾；叶畈安置区: 1、2#楼内墙装修基本结束，迁建桩基开始C、D区， 16—19号公寓楼开工；罗城安置区:土方平整基本完成， 4#楼开始桩基施工，完成5#楼土方正在填6#楼土方

	投资完成情况
	2013年计划投资
（万元）
	20000
	2013年1月至7
月累计完成投资

（万元）
	8900

	存在问题
	大屋一心安置区及门面房建设的土方弃土问题；罗城安置区:罗墩组征地款未分配，影响下一步工程建设

	下一步工作
目  标
	塘坳安置区1、2#楼坡屋顶施工结束，2#楼裙楼施工至2层楼面，3#楼施工至7层楼面，4#楼地下室底板开始施工；莲云快车道安置区3#楼完成10、11、12、13层楼面施工；叶畈安置区: 1、2#楼交付，16—19号公寓楼开工建设；罗城安置区:5、6#公寓楼开始桩基施工


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	机械产业园基础设施建设

	领衔领导
	程  谦

朱建忠
	项目建设单位（实施主体）
	县经济开发区

管委会

	项目责任单位
	县经济开发区管委会
	信息员及联系电话
	范从越
13866627886

	建设规模   及内容
	用地3500亩，完成产业园的场地平整、道路排水等“五通一平”配套建设

	总投资    （万元）
	34500

	2013年目标任  务
	产业园基础设施建设规划、土地征收、部分土地平整

	目前进展情况
	征地拆迁方案已提交县政府，待研究后实施

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	5000
	2013年1月至7月累计完成投资（万元）
	0

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	完成前期工作，为项目入驻打好基础


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	缸套生产线

	领衔领导
	程  谦

朱建忠
	项目建设单位（实施主体）
	安徽省岳西缸套
有限公司

	项目责任单位
	县经济开发区管委会
	信息员及联系电话
	范从越
13866627886

	建设规模   及内容
	用地40亩，建成缸套生产线

	总投资    （万元）
	7000

	2013年目标任  务
	建设厂房，力争投产

	目前进展情况
	车间正在同时施工，进度较快

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	5000
	2013年1月至7月累计完成投资（万元）
	3000

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	加快建设进度，力争早日投产


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	汽车热交换器生产线

	领衔领导
	程首初
	项目建设单位（实施主体）
	岳西县双宇汽车零配件有限公司

	项目责任单位
	县经济开发区管委会
	信息员及联系电话
	范从越
13866627886

	建设规模   及内容
	用地60亩，建汽车热交换器系列产品生产基地

	总投资    （万元）
	14000

	2013年目标任  务
	建设厂房，力争投产

	目前进展情况
	办公楼车间开工建设中

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	3000
	2013年1月至7月累计完成投资（万元）
	1200

	存在问题
	对建设规划进行调整，正在审核

	下一步工作 目  标
	加快基础设施建设速度，争取尽快建成投产


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	年产50万套汽车操纵杆总成

	领衔领导
	程  谦

朱建忠
	项目建设单位（实施主体）
	安徽岳塑汽车
工业有限公司

	项目责任单位
	县经济开发区管委会
	信息员及联系电话
	范从越
13866627886

	建设规模   及内容
	用地50亩，年产200万件轻量化节能汽车变速操纵机构总成生产线

	总投资    （万元）
	10800

	2013年目标任  务
	建科研楼和二期厂房

	目前进展情况
	研发中心大楼建设基本结束

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	7000
	2013年1月至7月累计完成投资（万元）
	3200

	存在问题
	资金压力相对大

	下一步工作 目  标
	研发中心大楼加快建设进度，年内建成


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	轻纺生产线

	领衔领导
	程  谦

朱建忠
	项目建设单位（实施主体）
	安徽天馨工艺
制品集团公司

	项目责任单位
	县经济开发区管委会
	信息员及联系电话
	范从越
13866627886

	建设规模   及内容
	用地50亩，总建筑面积40731平方米，建成轻纺生产线

	总投资    （万元）
	10100

	2013年目标任  务
	建成投产

	目前进展情况
	内外装饰已基本完成，附属设施正在建设

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	5000
	2013年1月至7月累计完成投资（万元）
	3100

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	加快施工进度，保证工程稳步推进


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	宝达硫化鞋

	领衔领导
	程  谦

朱建忠
	项目建设单位（实施主体）
	安徽宝鑫鞋
业有限公司

	项目责任单位
	县经济开发区管委会
	信息员及联系电话
	范从越
13866627886

	建设规模   及内容
	用地150亩，建厂房30000平方米，新建生产线28条

	总投资    （万元）
	20000

	2013年目标任  务
	增加厂房建设，扩大生产规模

	目前进展情况
	外墙粉饰结束，内部装修正在进行，瓶装水生产正准备启动

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	5000
	2013年1月至7月累计完成投资（万元）
	3000

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	启动瓶装水生产


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	良奇茶叶加工产业园

	领衔领导
	方志国

蔡正中
	项目建设单位（实施主体）
	安徽良奇生态农业科技有限公司

	项目责任单位
	县经济开发区管委会
	信息员及联系电话
	范从越
13866627886

	建设规模   及内容
	新建标准化厂房30000平方米，引进3条生产设备流水线

	总投资    （万元）
	15000

	2013年目标任  务
	建设厂房，一期投产

	目前进展情况
	车间建设已基本完成，机械安装正在进行

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	5000
	2013年1月至7月累计完成投资（万元）
	2100

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	加快建设进度，年前完成机械设备安装


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	徽名山现代生态农业示范区

	领衔领导
	王德红
	项目建设单位（实施主体）
	安徽名山有机农业科技开发公司

	项目责任单位
	来榜镇
	信息员及联系电话
	储诚才 
2400188 

	建设规模   及内容
	示范区分为五个板块：现代农业示范园、循环经济产业园、构树饲料林区、水面垂钓观光区、农家乐风情区。新建蔬菜大棚10万平方米、猪舍20万平方米、沼气发酵池8000立方米、改造构树林1万亩、水面治理0.2万亩、新建农家乐别墅200栋及其它配套设施

	总投资    （万元）
	38000

	2013年目标任  务
	改造构树林0.5万亩、治理水面0.2万亩、建大棚5万平方米、猪舍5万平方米、沼气池2400立方米以及相关配套设施

	目前进展情况
	大棚、猪舍、沼气、构树林改造等所有项目建设已全面动工，大部分工程已完工，未完工的按计划推进

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	5000
	2013年1月至7月累计完成投资（万元）
	3400

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	围绕全年目标，进一步细化工作，加大投入，责任到人，力争提早完成全年任务


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	220千伏仙河输变电工程

	领衔领导
	王思甜
	项目建设单位（实施主体）
	县供电公司

	项目责任单位
	县经信委
	信息员及联系电话
	胡岳华
15056626297 

	建设规模
及内容
	新增主变容量3×18KVA

	总投资（万元）
	25000

	2013年目标
任  务
	变电站主体工程完工，线路部分完成基础浇筑及铁塔组立；启动安置区建设

	目前进展情况
	完成所有土地征用，完成国网初设审批工作，启动安置区建设工作，开始拆迁户搬迁工作

	投资完成情况
	2013年计划投资
（万元）
	18000
	2013年1月至7
月累计完成投资

（万元）
	1500

	存在问题
	

	下一步工作
目 标
	8月份完成31户拆迁安置协议签订和安置区河坝砌筑、平整工作


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	牛草山风能发电项目

	领衔领导
	王思甜
	项目建设单位（实施主体）
	中国高速传动设备集团有限公司

	项目责任单位
	县发改委
	信息员及联系电话
	吴功梁
2184060

	建设规模   及内容
	装机49.5兆瓦

	总投资    （万元）
	45000

	2013年目标任  务
	土建工程施工

	目前进展情况
	征地测量到户完成70%，项目区内控制点确定到位

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	20000
	2013年1月至7月累计完成投资（万元）
	780

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	继续征地测量，进行33台风机定位


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	单晶硅切片生产线

	领衔领导
	程 谦
	项目建设单位（实施主体）
	安徽恒太光伏科技有限公司

	项目责任单位
	县经信委
	信息员及联系电话
	蒋汉西  
2171181

	建设规模   及内容
	用地28亩，建成单晶硅切片生产线

	总投资    （万元）
	10000

	2013年目标任  务
	厂房建设

	目前进展情况
	完成注册及规划设计，开始项目建议书编制

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	5000
	2013年1月至7月累计完成投资（万元）
	140

	存在问题
	单晶硅切片出口受阻，国内产品价格大幅下滑，现有企业经营十分困难，新上项目风险较大，目前项目仍未继续推进

	下一步工作 目  标
	调整项目并编制项目建议书


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	水电供区农网升级改造

	领衔领导
	方志国
	项目建设单位（实施主体）
	县水电公司

	项目责任单位
	县水电公司
	信息员及联系电话
	朱  梅
2174587

	建设规模   及内容
	升级改造台区60个及5条10千伏线路，改造1座35千伏变电所

	总投资    （万元）
	10000

	2013年目标任  务
	主体工程完工

	目前进展情况
	已完成4条10KV主干线路和54个台区建设，6个台区正在实施，2条10KV主干线路开始施工，冶溪变电所开始基础浇筑

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	5000
	2013年1月至7月累计完成投资（万元）
	1900

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	1、计划9月份完成台区改造； 2、计划8月份冶溪变电所开始房屋建设，线路开始土石方工程


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	钾长石开发产业园

	领衔领导
	郭  中
	项目建设单位（实施主体）
	安徽华岳矿物材料有限公司

	项目责任单位
	县经信委
	信息员及联系电话
	胡岳华

15056626297

	建设规模   及内容
	一期包括年产20万吨钾长石精粉、年产1.2亿标块新型建材、年产40万吨钾长石粗矿三条生产线；二期为年产1亿片欧式陶瓷瓦生产线

	总投资    （万元）
	35000

	2013年目标任  务
	建二期厂房16000平方米，购置机械设备等

	目前进展情况
	目前二期已完成项目审批材料编制、规划选址，土地正在平整及总包协议

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	3000
	2013年1月至7月累计完成投资（万元）
	1200

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	厂房建设、设备订购


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	中国岳西国际养生文化产业园

	领衔领导
	江春生
	项目建设单位（实施主体）
	安徽盛世天源国际养生文化发展有限公司

	项目责任单位
	温泉经济开发区管委会
	信息员及联系电话
	聂晗之
15305563447

	建设规模   及内容
	建设分为三大版块：禅文化及医疗养老版块、温泉度假酒店板块、高雅运动及高端会所版块；九大功能区：温泉文化体验区、温泉水疗功能区、风情小镇区、文体区、医疗养生区、生态农业观光区和禅文化养生区、旅游接待区、休闲产业研发区

	总投资    （万元）
	200000

	2013年目标任  务
	1、慧可居酒店建成运营；2、大众温泉公园建成运营；3、完成温泉热水打井和管网铺设工作；4、一期征地200亩

	目前进展情况
	1、大众温泉公园：接待中心2层已封顶，美食坊1层已经封顶，汤屋4个结构完成，绿化、泡池完成30%；2、地热公司：打井深度达190米左右；管网基本完成；泵房正在招标；3、慧可居酒店：地下室完成，第2层主体完成，进入第3层主体施工

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	22000
	2013年1月至7月累计完成投资（万元）
	7500

	存在问题
	大众温泉公园内涉及2户房屋征收难度大

	下一步工作 目  标
	1、大众温泉公园：进行绿化和泡池施工及汤屋装潢；
2、地热公司：打2号井，建水泵房；
3、慧可居酒店：继续主体施工，装潢招标


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	县文体中心建设

	领衔领导
	邓根和
	项目建设单位（实施主体）
	安徽盛世天源国际养生文化发展有限公司

	项目责任单位
	县文广新局
	信息员及联系电话
	王庆生
 2172232

	建设规模   及内容
	征地200亩，新建一座能容纳3000人的体育馆、室外体育场、商业服务区、体育公园、配套的道路、停车场、给排水、供配电等其它基础设施。其中：体育馆11676平方米，商业服务建筑21564平方米，办公服务建筑35392平方米

	总投资    （万元）
	19000

	2013年目标任  务
	体育馆主体工程完工

	目前进展情况
	室内水电、消防完成70%，装饰正在准备施工，网架安装完成80%，玻璃幕墙单位进场施工

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	8000
	2013年1月至7月累计完成投资（万元）
	7840

	存在问题
	消防泵房、消防水池原设计放在双子楼的地下室内，因拆迁问题双子楼迟迟不能动工，致使体育馆的消防工程的验收无法进行

	下一步工作 目  标
	所有分部分项工程及配套工程年内完成


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	岳西县大别山映山红生态大观园

	领衔领导
	方国安
	项目建设单位（实施主体）
	岳西县翰林根艺文化有限公司

	项目责任单位
	县旅游局
	信息员及联系电话
	王青松
2174847

15055479552

	建设规模   及内容
	建根艺展示馆、奇石园等36000平方米；修建并硬化道路7.5公里、步道9公里；新建宾馆、网球、羽毛球等各类球场、健身中心、训练中心等5000平方米

	总投资    （万元）
	13900

	2013年目标任  务
	主体工程基本完成

	目前进展情况
	已完成根艺馆防水工程，已完成道路修建工程、主体工程场地平整，已完成综合楼负1层-3层主体结构建设，正在进行顶层建设。已完成停车场土地平整、新建停车场15000平方米，已完成根艺馆内装及产品展示，新栽杜鹃花及苗木5万余株，已审批15.5公顷文化产业园用地指标，正在进行白云度假村整修；已完成二期工程立项、土地预审

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	3000
	2013年1月至7月累计完成投资（万元）
	2710

	存在问题
	后续建设资金不足，流动资金受限，电力供应不足

	下一步工作 目  标
	正在进行农合行流动资金贷款授信，积极争取银团贷款支持，申报4A级旅游景区，筹建150亩的文化产业园


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	岳西县天峡—驮尖旅游开发

	领衔领导
	肖永生
	项目建设单位（实施主体）
	岳西县天峡旅游开发有限公司

	项目责任单位
	县旅游局
	信息员及联系电话
	王青松
2174847

15055479552

	建设规模   及内容
	天峡、驮尖景区旅游资源综合开发

	总投资    （万元）
	25000

	2013年目标任  务
	天峡山庄二期、景区后门、苦竹河漂流等设施建设

	目前进展情况
	山庄扩建项目，水上餐厅主体工程正在施工，阶梯教室、后堂已完工三分之一，员工宿舍及配套设施已到位，达到可入住条件；东门广场路面硬化、格子砖铺设到位，正在加紧绿化工程

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	3500
	2013年1月至7月累计完成投资（万元）
	1400

	存在问题
	资金不能及时到位，影响工程进度

	下一步工作 目  标
	继续完善山庄二期扫尾工程，景区东门尽快投入使用，水上餐厅力争在十一黄金周到来之前能正常营业


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	明堂山旅游综合开发

	领衔领导
	储耀华
	项目建设单位（实施主体）
	安庆市明堂山旅游开发有限公司

	项目责任单位
	县旅游局
	信息员及联系电话
	王青松
2174847

15055479552

	建设规模   及内容
	旅游步道、观光亭、索道、度假酒店、庙宇、接待中心等

	总投资    （万元）
	13000

	2013年目标任  务
	完成酒店贵宾楼、景观设施等，开始建设主峰栈道

	目前进展情况
	明堂山酒店贵宾楼基础砼墙建设和一层地坪施工完成

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	5000
	2013年1月至7月累计完成投资（万元）
	1800

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	明堂山酒店贵宾楼一楼施工


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	妙道山旅游综合开发

	领衔领导
	刘永林
	项目建设单位（实施主体）
	安徽合肥
正业集团

	项目责任单位
	县旅游局
	信息员及联系电话
	王青松
2174847

15055479552

	建设规模   及内容
	兴建妙道山庄别墅群、宾馆、金壁禅寺；大峡谷景区建设；景区道路建设；建设东、西、南大门；完善接待服务功能

	总投资    （万元）
	15000

	2013年目标任  务
	别墅群、宾馆后续工程，山庄祖师洞改造、停车场改造，公厕、护栏、观景台建设

	目前进展情况
	所有建设项目按计划正在施工中

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	3180
	2013年1月至7月累计完成投资（万元）
	1883

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	创4A景区


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	岳西县大别山彩虹瀑布旅游风景区建设

	领衔领导
	刘永林
	项目建设单位（实施主体）
	岳西县彩虹瀑布
旅游有限公司

	项目责任单位
	县旅游局
	信息员及联系电话
	王青松
2174847

15055479552

	建设规模   及内容
	以自然生态环境为背景，以瀑布文化为特色，以山水观光度假为主题，做特山水文章，做强文化灵魂，将规划区打造成集奇景观光、山水休闲、生态养生、文化体验、户外运动、会议培训、科普教育等多种功能于一体的复合型、时尚化、多功能、全时空的旅游综合体

	总投资    （万元）
	11900

	2013年目标任  务
	景区基础设施配套及度假区建设

	目前进展情况
	彩虹堰、防洪墙、彩虹桥、环岛桥、电瓶车道延伸线、鱼乐城管理房工程完工，彩虹堰翻板门安装完毕形成环岛水面，龙王庙修复工程接近扫尾，新增绿化工程完工，CS镭战场地扩建完成，环岛度假区建设规划设计已启动

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	4600
	2013年1月至7月累计完成投资（万元）
	2600

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	启动环岛度假区建设


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	安徽旗胜山庄

	领衔领导
	王思甜
	项目建设单位（实施主体）
	安徽浙商集团
投资有限公司

	项目责任单位
	县招商局
	信息员及联系电话
	王润生
2184758

13855622358

	建设规模   及内容
	项目占地500亩，建设农副产品展示区、特色风味美食区、红色文化展示区、体育娱乐健身区、自然休闲度假区

	总投资    （万元）
	15000

	2013年目标任  务
	征地拆迁及租赁山场全部完成，一期工程五星级标准农家乐宾馆主楼和特色风味美食区内的工程开工建设

	目前进展情况
	完成了项目规划，正在注册公司

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	3000
	2013年1月至7月累计完成投资（万元）
	220

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	召开指挥部成员会议，讨论通过补充协议初稿，排出相关责任单位进度安排表，完成新公司注册


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	国家体训基地扩建项目

	领衔领导
	余巧萍
	项目建设单位（实施主体）
	省体育局

	项目责任单位
	县文广新局
	信息员及联系电话
	王庆生 
2172232

	建设规模   及内容
	石关国家体训基地扩建

	总投资    （万元）
	10000

	2013年目标任  务
	扩建工程完成30%

	目前进展情况
	围墙砌筑、征地已完成，拆迁正在进行

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	1500
	2013年1月至7月累计完成投资（万元）
	560

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	加快围墙砌筑和拆迁进度


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	省干休所改扩建项目

	领衔领导
	余巧萍
	项目建设单位（实施主体）
	省行管局

	项目责任单位
	县文广新局
	信息员及联系电话
	王庆生 
2172232

	建设规模   及内容
	改扩建9000平方米全省老干部休养基地

	总投资    （万元）
	5000

	2013年目标任  务
	改扩建工程完成40%

	目前进展情况
	1号楼、2号楼结构验收

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	2000
	2013年1月至7月累计完成投资（万元）
	470

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	开始综合楼的建设


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	司空山二祖道场建设

	领衔领导
	吴小将 
	项目建设单位（实施主体）
	县宗教局

	项目责任单位
	店前镇
县宗教局
	信息员及联系电话
	聂夫
13909668293

	建设规模   及内容
	建设大雄宝殿、天王殿、祖师殿、藏经阁、僧寮房、山门殿、方丈楼、斋堂、法物流通处及配套设施

	总投资    （万元）
	26000

	2013年目标任  务
	完成二祖殿、山门建设并投入使用，启动三期工程建设

	目前进展情况
	一期工程大雄宝殿、僧寮已交付使用，二期工程斋堂已交付使用，天王殿、山门、二祖殿已竣工，三殿正在装饰，法会场地正在平整

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	5000
	2013年1月至7月累计完成投资（万元）
	2200

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	9月8日举行二祖禅寺下院大雄宝殿开光法会，争取早日实施三期工程


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	国防动员教育训练基地

	领衔领导
	肖永生

王思甜
	项目建设单位（实施主体）
	县人武部

	项目责任单位
	县人武部
	信息员及联系电话
	陈妃六

5760616 

18655629801

	建设规模   及内容
	规划用地面积40亩，总建筑面积5767平方米

	总投资    （万元）
	1900

	2013年目标任  务
	开工建设

	目前进展情况
	前期已完成了申请土地指标、拟证土地测量、项目环境影响报告、项目实施可行性报告、地质灾害危险性评价等工作

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	500
	2013年1月至7月累计完成投资（万元）
	101

	存在问题
	征地拆迁未谈妥，无法进行地质勘测等下一步工作

	下一步工作 目  标
	1、8月10日前完成所需的报告材料；2、进行征用土地进行地质勘测；3、加快推进征地拆迁及补偿工作，确保按期动工建设


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况
	项目名称
	宝纛河旅游开发项目

	领衔领导
	王荣胜

桂爱生
	项目建设单位（实施主体）
	马鞍山市天盛投资有限公司

	项目责任单位
	县旅游局
	信息员及联系电话
	王青松
2174847
15055479552

	建设规模   及内容
	对宝纛河流域、多枝尖进行旅游开发，建立宝纛河生态旅游风景区

	总投资    （万元）
	25000

	2013年目标任  务
	完成山场流转、电站收购等前期准备工作，景区道路、蓄水等设施开工建设

	目前进展情况
	景区主干道正在勘测设计，景区总体规划正在设计

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	2000
	2013年1月至7月累计完成投资（万元）
	200

	存在问题
	宝纛河电站收购问题

	下一步工作 目  标
	天河漂流水库大坝勘测设计


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况
	项目名称
	司空禅峡景区旅游开发项目

	领衔领导
	余巧萍
	项目建设单位（实施主体）
	安徽司空禅峡

白鹿苑旅游

开发有限公司

	项目责任单位
	县旅游局
	信息员及联系电话
	王青松
2174847

	建设规模   及内容
	司空禅峡景区旅游综合开发

	总投资    （万元）
	20000

	2013年目标任  务
	开工建设

	目前进展情况
	景区规划已经过评审，项目投资开发合作协议即将签约

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	500
	2013年1月至7月累计完成投资（万元）
	300

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	正式签约，做好开工建设前期准备工作


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	泉源盛文化艺术品生产基地

	领衔领导
	陈彬彬
	项目建设单位（实施主体）
	岳西县泉源盛工艺品有限公司

	项目责任单位
	县文广新局
	信息员及联系电话
	王庆生 
2172232

	建设规模   及内容
	1、建设一座树脂工艺品文化广场、一座工艺品展馆、新增树脂产品生产线2条和一座工艺品制作体验馆，以树脂工艺品作为当地文化传播的载体，发展旅游观光业；2、打造一座集休闲观光、农家乐休闲度假为一体的文化基地

	总投资    （万元）
	20000

	2013年目标任  务
	建成一座树脂文化广场，一座工艺品展馆，一座集休闲观光、农家乐休闲度假为一体的文化基地

	目前进展情况
	新增树脂产品生产线正在积极实施中；广场内部建设：假山瀑布喷泉，大型雕塑正在施工

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	5000
	2013年1月至7月累计完成投资（万元）
	3343

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	切实抓好工程进度，质量和安全，确保广场一期工程完成，二期项目能够施工


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	岳西翠兰大市场

	领衔领导
	邓根和
	项目建设单位（实施主体）
	安徽翠兰投资
发展有限公司

	项目责任单位
	县农委
	信息员及联系电话
	刘  敏
18655627989

	建设规模   及内容
	建设面积130000平方米茶叶交易市场及配套设施

	总投资    （万元）
	40000

	2013年目标任  务
	一期工程完工，启动二期工程

	目前进展情况
	一期工程已完成；二期工程围墙已建设完成，土方外运接近尾声

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	15000
	2013年1月至7月累计完成投资（万元）
	6500

	存在问题
	翠兰大市场项目扩展用地（沿河狭长地带）及少量拆迁工作未落实

	下一步工作 目  标
	完成征地拆迁，弃土搬运、二期工程开工，完成3-10个大中城市销售网点建设和3-10个茶叶基地建设


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	映山红生态大酒店

	领衔领导
	郭  中
	项目建设单位（实施主体）
	安徽映山红国际

大酒店有限公司

	项目责任单位
	县国土局
	信息员及联系电话
	程虎佑

2187429
13905568462

	建设规模   及内容
	五星级生态旅游酒店及产权式酒店的建设，建筑面积2.8万平方米

	总投资    （万元）
	40000

	2013年目标任  务
	道路系统及配套设施建成，产权式酒店建设完成部分单体建筑，启动安置区建设

	目前进展情况
	已完成立特公司土地收储

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	8000
	2013年1月至7月累计完成投资（万元）
	2755

	存在问题
	弃土场的征用和迁坟工作

	下一步工作 目  标
	项目西侧挡土墙施工及道路施工，紫薇山庄40#楼的建设


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	天鹅广场建设

	领衔领导
	储诚根
	项目建设单位（实施主体）
	岳西县天鹅房地产开发有限公司

	项目责任单位
	县住建局
	信息员及联系电话
	张国兵 13966917008

	建设规模   及内容
	规划建筑面积13万㎡（含地下两层停车场3万㎡），广场3000㎡及相关配套设施建设

	总投资    （万元）
	26000

	2013年目标任  务
	主体工程完成50%

	目前进展情况
	基础工程施工

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	10000
	2013年1月至7月累计完成投资（万元）
	1000

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	基础工程施工


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	建材专业大市场

	领衔领导
	程首初
	项目建设单位（实施主体）
	岳西县瑞城房地产开发有限公司

	项目责任单位
	天堂镇
	信息员及联系电话
	方竹青
15155490988

	建设规模   及内容
	新建瑞城家居装饰广场，主要建设建材销售门面，雕塑广场，幼儿园，休闲广场，停车场等

	总投资    （万元）
	20000

	2013年目标任  务
	一期工程建设，启动安置区建设

	目前进展情况
	家居广场施工单位已确定，地下室土方开挖进行中

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	10000
	2013年1月至7月累计完成投资（万元）
	1200

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	8-9月份地下室完成


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	城南综合农贸市场

	领衔领导
	王彰平
	项目建设单位（实施主体）
	安徽朋润投资
有限公司

	项目责任单位
	县住建局
	信息员及联系电话
	张国兵 18009660839

	建设规模   及内容
	占地6330平方米,建筑规模24000平方米,其中市场部分约6000平方米,主要建设内容为农贸市场、住宅楼、地下停车场等

	总投资    （万元）
	8000

	2013年目标任  务
	主体工程完成50%以上

	目前进展情况
	基础施工完成80%

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	4000
	2013年1月至7月累计完成投资（万元）
	840

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	基础施工结束


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	石关生态国际大酒店

	领衔领导
	储耀华
	项目建设单位（实施主体）
	安徽朋润投资
有限公司

	项目责任单位
	石关乡
	信息员及联系电话
	刘  桀
18956990817

	建设规模   及内容
	一期建设用地22065㎡，总建筑面积21494.05㎡，其中：宾馆10149.71㎡，三层客房10757.04㎡，贵宾楼587.3㎡

	总投资    （万元）
	11012

	2013年目标任  务
	一期工程建设

	目前进展情况
	S型路施工

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	5000
	2013年1月至7
月累计完成投资（万元）
	500

	存在问题
	该项目征地时间较早（2008年），项目开工较晚，调处矛盾难度大

	下一步工作 目  标
	实施土地平整


2013年1-7月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	喜耕田生态农业服务中心

	领衔领导
	方志国
	项目建设单位（实施主体）
	安徽喜耕田生态
农业有限公司

	项目责任单位
	天堂镇
	信息员及联系电话
	王金红
18955679511

	建设规模   及内容
	总用地45亩，总建筑面积7.9万平方米

	总投资    （万元）
	28000

	2013年目标任  务
	三通一平，主楼动工建设

	目前进展情况
	解决前期问题，进行征地动员工作，土石方施工

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	3000
	2013年1月至7月累计完成投资（万元）
	1700

	存在问题
	土地收储及拆迁的进度制约项目整体进度

	下一步工作 目  标
	争取主楼动工



