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编 制 说 明

2013年是实施“十二五”规划的关键之年，全县上下继续坚持项目带动战略，全力推进 “561”行动计划（“5”是指交通、农田水利、生态环保、城镇化和社会建设等五大基础设施建设工程，“6”是指电子汽配、纺织服装、农副产品加工、能源和新能源、文化旅游以及现代服务业等六大特色产业,“1”是指2020年全面建成小康社会的总体目标），加快“四个示范县”建设步伐。
2013年，全县共安排重点工程（项目）58个（包括7月份调整后新增4个），其中，续建项目33个，新开工项目25个，总投资168亿元，2013年计划投资41.4亿元。

1-10月份，全县“561”行动计划重点工程（项目）累计完成投资25.97亿元，占年度计划的62.7%，占同期全社会固定资产投资的50.76%。其中，省“861”行动计划项目累计完成投资13.22亿元，占年度投资计划的83.3%。
目    录

1、岳西至武汉高速公路………………………………………………1
2、县城新客货运站建设………………………………………………2
3、温泉大道及天堂西路二期建设……………………………………3
4、农村土地整理项目…………………………………………………4
5、冶溪集镇防洪工程…………………………………………………5
6、现代农业综合开发示范区建设……………………………………6
7、县城北新区基础设施建设…………………………………………7
8、县经济开发区基础设施建设………………………………………8
9、县城饮用水源及一水厂迁建扩容工程……………………………9
10、10县城中心城区杆线入地…………………………………………

11、旧城改造工程……………………………………………………11
12、中心城区区间路工程……………………………………………12
13、13城区大型社会公共停车场………………………………………

14、14城市公共设施维护工程…………………………………………

15、15温泉园区路网建设………………………………………………

16、老车站收储及三车队棚户区改造工程…………………………16
17、和平乡集镇新区建设……………………………………………17
18、县城排污管网工程………………………………………………18
19、城市景观工程……………………………………………………19
20、岳西县大别山社会福利中心……………………………………20
21、保障性住房建设…………………………………………………21
22、22岳西县思源实验学校建设(城关初中搬迁工程) ………………

23、23拆迁安置区建设…………………………………………………

24、机械产业园基础设施建设……………………………………24
25、缸套生产线………………………………………………………25
26、汽车热交换器生产线……………………………………………26
27、年产50万套汽车操纵杆总成……………………………………27
28、轻纺生产线………………………………………………………28

29、宝达硫化鞋………………………………………………………29
30、30良奇茶叶加工产业园……………………………………………

31、31徽名山现代生态农业示范区……………………………………

32、32220千伏仙河输变电工程…………………………………………

33、33牛草山风能发电项目……………………………………………

34、单晶硅切片生产线………………………………………………34
35、水电供区农网升级改造…………………………………………35
36、钾长石开发产业园…………………………………………36
37、中国岳西国际养生文化产业园…………………………………37
38、县文体中心建设…………………………………………………38
39、岳西县大别山映山红生态大观园………………………………39
40、岳西县天峡—驮尖旅游开发……………………………………40
41、41明堂山旅游综合开发……………………………………………

42、42妙道山旅游综合开发……………………………………………

43、43岳西县大别山彩虹瀑布旅游风景区建设………………………

44、安徽旗胜山庄……………………………………………………44
45、国家体训基地扩建项目…………………………………………45
46、省干休所改扩建项目……………………………………………46
47、司空山二祖道场建设……………………………………………47
48、国防动员教育训练基地…………………………………………48
49、宝纛河旅游开发项目……………………………………………49
50、司空禅峡景区旅游开发项目……………………………………50
51、泉源盛文化艺术品生产基地……………………………………51
52、岳西翠兰大市场…………………………………………………52
53、映山红生态大酒店………………………………………………53
54、54天鹅广场建设……………………………………………………

55、55建材专业大市场…………………………………………………

56、56城南综合农贸市场………………………………………………

57、57石关生态国际大酒店……………………………………………

58、喜耕田生态农业服务中心………………………………………58
2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	岳西至武汉高速公路

	领衔领导
	邓根和

江春生
	项目建设单位（实施主体）
	省高速路控股
集团公司

	项目责任单位
	县交通局
	信息员及联系电话
	王远志 
 2190301

13866011059

	建设规模   及内容
	建设岳西段46.265公里高速公路,沥青砼路面

	总投资    （万元）
	525855

	2013年目标任  务
	路基、桥梁、隧道工程施工

	目前进展情况
	路基工程：完成挖土石方477.5万m³；完成填方251万m³；桥涵工程：桥梁桩基施工597根，墩柱231根；完成部分涵洞基础处理及浇筑，折合长度2720m； 隧道工程，完成洞口开挖及仰拱防护152处；洞身开挖8360米（单洞）；二次衬砌1100米

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	100000
	2013年1月至10
月累计完成投资（万元）
	78500

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	加快路基、桥梁隧道工程施工进度


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	县城新客货运站建设

	领衔领导
	方志国

蔡正中
	项目建设单位（实施主体）
	县汽运公司
福运来公司

	项目责任单位
	县交通局
	信息员及联系电话
	王远志 
 2190301

	建设规模   及内容
	客货站场建设

	总投资    （万元）
	6000

	2013年目标任  务
	客运站主体工程完工

	目前进展情况
	正在施工基础工程；站场区间市政道路完成130米砼

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	4000
	2013年1月至10
月累计完成投资（万元）
	710

	存在问题
	货运站6户征地拆迁工作存在难度

	下一步工作 目  标
	客运站加快施工进度，年内主体工程完工；货运站争取开始主体工程建设


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	温泉大道及天堂西路二期建设

	领衔领导
	储诚根
	项目建设单位（实施主体）
	县重点局

	项目责任单位
	县交通局
	信息员及联系电话
	王远志 
 2190301

	建设规模
及内容
	温泉大道：高速公路出口至政务新区城市次干道2.65公里，宽25米，设计车速40km/h，砼路面；天堂西路二期：山货大市场至温泉大道，城市次干道0.6公里，宽24米，设计车速40km/h，砼路面

	总投资（万元）
	12000

	2013年目标
任  务
	主体工程完工

	目前进展情况
	完成路基土石方开挖近35万立方米，孔径2米排水涵洞40米，客土边坡防护8000平方米，立交桥桩基36根、桥梁墩台全部完工，正在施工桥台部位

	投资完成情况
	2013年计划投资
（万元）
	10000
	2013年1月至10
月累计完成投资

（万元）
	5300

	存在问题
	拆迁工作影响总体施工进度

	下一步工作
 目  标
	十二月底前完成路基、桥涵主体工程



2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	农村土地整理项目

	领衔领导
	韩  冰
徐  昭
	项目建设单位（实施主体）
	县国土局

	项目责任单位
	县国土局
	信息员及联系电话
	胡  灿
2180510

	建设规模   及内容
	整理土地1052公顷，其中高标准农田整理面积548.57公顷

	总投资    （万元）
	3504

	2013年目标任  务
	完成700公顷土地整理

	目前进展情况
	项目工程按规划设计要求正在全面实施

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	2400
	2013年1月至10
月累计完成投资（万元）
	1680

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	按工程实施计划循序推进，并加强对工程质量的监管


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	冶溪集镇防洪工程 

	领衔领导
	蔡正中
	项目建设单位（实施主体）
	冶溪镇政府

	项目责任单位
	县水利局
	信息员及联系电话
	祝岳芬

 2183735

	建设规模   及内容
	新建冶溪长河防洪河堤6.15km及配套设施

	总投资    （万元）
	2430

	2013年目标任  务
	主体工程完工

	目前进展情况
	主体工程全部完工，完成浆砌石护坡基础5500米，堤身加培5800米，干砌石护坡3900米，预制块护坡1600米，建筑物全部完工。已完成土方29.8万m3,石方3.5万m3，砼0.27万m3。完成征地90亩。拆迁3户。形象工程进度100%

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	2430
	2013年1月至10
月累计完成投资（万元）
	2179

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	切实抓好工程进度、质量和安全，如期完工


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	现代农业综合开发示范区建设

	领衔领导
	邓根和

方习利
	项目建设单位（实施主体）
	温泉镇

	项目责任单位
	县财政局
	信息员及联系电话
	汪中清
2176268

13865192836

	建设规模   及内容
	治理耕地20000亩

	总投资    （万元）
	50000

	2013年目标任  务
	修复河坝3000米；新建水泥路4公里；新建经济林1000亩、区间道路5公里；治理小（一）型水库1座

	目前进展情况
	二期工程即将开标，进示范区连接线、糠皮堰继续实施，黄龙岗茶山流转基本结束，青树点美好乡村建设顺利推进，部分农户房屋改造已完成，初步确定进驻示范区企业

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	5000
	2013年1月至10月累计完成投资（万元）
	4280

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	二期工程开工，进示范区连接线、糠皮堰基本完工，黄龙岗茶山启动，美好乡村建设继续推进，企业进驻示范区发展产业


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	县城北新区基础设施建设

	领衔领导
	徐  昭
	项目建设单位（实施主体）
	县重点局

	项目责任单位
	县住建局
	信息员及联系电话
	王业兵 13705568719

	建设规模
及内容
	规划总用地面积49.82公顷，场地平整、河道护岸、道路、桥梁、给排水、市政广场、市政管线、路灯、绿化等

	总投资 
（万元）
	26000

	2013年目标
任  务
	完成纬一路建设；启动纬一路、经三路工程建设；启动公建区建设，启动清泉安置区一期工程建设；完成皂畈安置区修规设计，启动一期建设

	目前进展情况
	1、完成纬一路人行道板材施工；2、完成纬一路沿河景观施工图设计及建设工程招标前期准备工作；3、清泉安置区一期桩基工程及打虎坟场砼路面开工；4、完成经三路K0+20至K0+160基础土方开挖；5、完成经五路防洪工程桥面施工

	投资完成情况
	2013年计划投资
（万元）
	3000
	2013年1月至10月累计完成投资（万元）
	1500

	存在问题
	关堰、刘湾等组征地未落实，下一步工程场地平整及道路施工无法进行，严重影响年度工作的实施


	下一步工作 目  标
	1、完成经三路K0+20至K0+160段路基部分土方回填；2、完成纬一路沿河景观建设工程招标；3、完成纬一路扫尾工程，力争月底初步验收；4、完成经五路防洪工程栏杆安装及扫尾工程，力争月底初步验收


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	县经济开发区基础设施建设

	领衔领导
	程  谦
朱建忠
	项目建设单位（实施主体）
	县经济开发区
管委会

	项目责任单位
	县经济开发区管委会
	信息员及联系电话
	刘少林13855605350

	建设规模
及内容
	平整场地1000亩，回填土方约350万方；新区拓展新征地1000亩，拆迁200户；建成区道路市政绿化工程：安装快车道、卫东路二期等区内主干道路灯及建设市政绿化工程；治理腾云河道2000米,浆砌河坝约5万方,配套建设管网、绿化工程；建设温莲快速路、卫东路三期及其他区间道路约5公里

	总投资（万元）
	26000

	2013年目标
任  务
	平整场地400亩，回填土方约160万方，修建1.1公里主干道路及排水等市政设施，建设农副产品加工园；建设卫东路三期1公里道路及排水市政设施；治理腾云河堤2000米，修建绿化等配套工程；搬迁60户

	目前进展情况
	已回填平整了岳塑、天际、富源盛60亩场地，开挖平整了双河、供电所及平岗廉租房土方，已开工平整农副产品产业园450亩土方。徐铺廉租房项目6#、7#、8#楼及腾云安置房1#、2#、4#、7#、5#、8#楼以及腾云路棚户区廉租房1—9#楼408套已完工；椅形安置楼14#、15#、17#楼已进入装饰；凤形安置区1—4#楼已完成招标，开挖土方；莲云路廉租房已完成四层主体。亮化工程已完成区内道路300多盏路灯安装，实现了亮灯；路边硬化工程已基本完成；绿化工程已栽植人行道树300株，铺植草坪3万平方米；温莲快速路正在实施工程招标；卫东路三期已完成设计，签订搬迁协议100多户。标准化厂房项目已完成9幢厂房主体，10幢厂房完成一层以上，2幢厂房完成基础，已完成河道修建，开工建设附属道路

	投资完成情况
	2013年计划投资
（万元）
	8600
	2013年1月至10
月累计完成投资

（万元）
	16400

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	实施农副产品产业园场地平整工程，推进安置房、廉租房建设，建设标准化厂房、2013年廉租房、公租房等工程


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	县城饮用水源及一水厂迁建扩容工程

	领衔领导
	程首初
	项目建设单位（实施主体）
	县自来水公司

	项目责任单位
	县住建局
	信息员及联系电话
	程皖峰 13956541063

	建设规模
及内容
	新建2.5万m³/日净水厂一座，管网2.6公里，响肠集中区供水工程

	总投资（万元）
	2900

	2013年目标任  务
	主体工程完工

	目前进展情况
	反冲洗及供水泵房主体完工，反应沉淀池主体完工，综合楼主体完工，附属楼基础完工，清水池及边坡支护工程正在施工，配套管网及设备正在安装

	投资完成情况
	2013年计划投资
（万元）
	2600
	2013年1月至10
月累计完成投资

（万元）
	1450

	存在问题
	城南社区大屋组历史遗留问题及进厂道路的征地、迁坟问题

	下一步工作 目  标
	完成切坡边坡支护工程、清水池、配套管网及设备安装工程，附属楼主体施工


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	县城中心城区杆线入地

	领衔领导
	吴小将
	项目建设单位（实施主体）
	县重点局

	项目责任单位
	县重点局
	信息员及联系电话
	蒋子寒18655636829

	建设规模   及内容
	建设路、解放路、前进路、天堂路四条主干道杆线入地

	总投资    （万元）
	13000

	2013年目标任  务
	完成弱电入地，启动强电杆线入地工程

	目前进展情况
	正在进行线缆割接入地

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	7000
	2013年1月至10月累计完成投资（万元）
	1707

	存在问题
	后期线路引上及过街管道需要开挖路面，对人民生活及生产造成不便且有安全隐患

	下一步工作 目  标
	完成电信、移动、联通、广电线缆切割入地


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	旧城改造工程

	领衔领导
	王彰平

邱可昌
	项目建设单位（实施主体）
	县重点局

	项目责任单位
	县住建局
县重点局
	信息员及联系电话
	刘纯传 15855658088
蒋子寒 18655636829

	建设规模
及内容
	1、县城四路建筑立面改造及环境综合整治；2、衙前河左岸立面改造工程

	总投资（万元）
	13000

	2013年目标任  务
	完成衙前河左岸立面改造一期工程，启动县城四路建筑立面改造及环境综合整治以及电影院地块旧城改造谋划

	目前进展情况
	衙前河左岸立面改造工程1标段已按原计划完成；县城四路建筑立面改造已完成万豪大厦、工行办公楼、供销大厦、原汤池粮站和天府大酒店立面改造

	投资完成情况
	2013年计划投资
（万元）
	4000
	2013年1月至10
月累计完成投资

（万元）
	1310

	存在问题
	县城四路建筑立面改造及环境综合整治因前期县政府要求对改造规划方案进行比选，实际开工时间要比年初计划安排顺延一个半月

	下一步工作
目  标
	县城四路建筑立面改造及环境综合整治11月份完工


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	中心城区区间路工程

	领衔领导
	吴小将
王荣胜
	项目建设单位（实施主体）
	县重点局

	项目责任单位
	县重点局
	信息员及联系电话
	蒋子寒18655636829

	建设规模   及内容
	新建中洲路（长697.4m、宽15米）、东山路（长550.87米、宽31米）、学前路（长379.3米、宽31米）等3条城市三级次干道

	总投资    （万元）
	5700

	2013年目标任  务
	完成东山路、学前路建设

	目前进展情况
	东山路工程施工

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	4200
	2013年1月至10
月累计完成投资（万元）
	1300

	存在问题
	部分住户房屋、猪圈及厕所需拆迁

	下一步工作 目  标
	水稳层、雨污水管道及附属工程施工


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况
	项目名称
	城区大型社会公共停车场

	领衔领导
	江春生

韩  冰
	项目建设单位（实施主体）
	县住建局

	项目责任单位
	县住建局
县重点局
	信息员及联系电话
	王业兵  13705568719
张国兵  18009660839

余 昆   13865102188

	建设规模
及内容
	建设停车泊位在50辆以上规模的社会停车场10座

	总投资
 （万元）
	6000

	2013年目标
任  务
	启动城北新区市民广场地下停车场，占地40亩，小车位500个；完成城南市场东侧停车场,占地4.5亩，小车位50个；启动温泉钾长石入口北侧停车场，占地5亩，小车位60个（停车场场址已调整至温泉镇公交停车场附近）

	目前进展情况
	1、城北新区市民广场地下停车场：进行施工图设计；2、城南东侧停车场：二层停车场建设

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	3700
	2013年1月至10月累计完成投资
（万元）
	200

	存在问题
	城北新区市民广场地下停车场征地、房屋搬迁工作因安置区规划方案还未出台等原因，尚未启动

	下一步工作
 目  标
	1、城北新区市民广场地下停车场：继续进行施工图设计；2、城南市场东侧停车场：完成二层停车场建设


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况
	项目名称
	城市公共设施维护工程

	领衔领导
	江春生

韩  冰
	项目建设单位（实施主体）
	县住建局

	项目责任单位
	县住建局
	信息员及联系电话
	王水利
2186691

18009660856

	建设规模   及内容
	1、老街路改造工程：全长1km；2、原105国道烟草公司至汪氏宗祠段改造：全长1.8km,将沥青路面改造成混凝土路面，增加路面排水系统；3、城区道路白改黑工程：建设规模28万平方米

	总投资    （万元）
	8200

	2013年目标任  务
	1、完成老街路改造工程；2、启动并完成1.8km烟草公司至汪氏宗祠段原105国道建设；3、结合杆线入地中的“四路”开展前期工作，启动一条路改造

	目前进展情况
	1、老街路：已铺设全部水稳，完成全程半幅路面浇筑。2、天泉路（原105国道烟草公司至原温泉拖拉机站）改造工程：第一标段：建西厂段水稳层浇筑结束，塘坳段正在进行路基施工；第二标段：基本完成砼路面浇筑、K1+764至K2+780段路面基层清理

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	3200
	2013年1月至10月累计完成投资（万元）
	750

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	1、老街路：11月份完成主体路面浇筑；2、天泉路（原105国道烟草公司至原温泉拖拉机站）改造工程：第一标段：完成砼路面浇筑；第二标段：全面完成砼路面浇筑及K1+764至K2+780段路面修补


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况
	项目名称
	温泉园区路网建设

	领衔领导
	张玉明

王荣胜
	项目建设单位（实施主体）
	县重点局

	项目责任单位
	温泉经济开发区管委会
	信息员及联系电话
	聂晗之15305563447

	建设规模   及内容
	园区内5条道路和2座桥梁

	总投资    （万元）
	6000

	2013年目标任  务
	建设纬一北路（含桥梁），安一路竣工

	目前进展情况
	纬一北路：完成水稳和杆线入地；安一路：完成水稳和杆线入地

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	3000
	2013年1月至10月累计完成投资（万元）
	2200

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	纬一北路：完成路面和过河污水管道，开始路面；安一路：完成路面


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况
	项目名称
	老车站收储及三车队棚户区改造工程

	领衔领导
	吴小将

王荣胜
	项目建设单位（实施主体）
	县城投公司

	项目责任单位
	县城投公司
	信息员及联系电话
	王  丹

2182559

	建设规模   及内容
	老车站五处地块收储；三车队棚户区改造建设工程

	总投资    （万元）
	11000

	2013年目标任  务
	完成老车站五处地块收储；完成三车队棚户区改造工程施工图设计，一期工程开工建设

	目前进展情况
	土地收储方案已初步确定，正在与市汽运公司沟通

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	4000
	2013年1月至10月累计完成投资（万元）
	30

	存在问题
	县汽车运输公司要求解决无房职工住房问题

	下一步工作 目  标
	完成土地收储


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况
	项目名称
	和平乡集镇新区建设

	领衔领导
	王彰平
	项目建设单位（实施主体）
	和平乡

	项目责任单位
	和平乡
	信息员及联系电话
	刘  洁
18755678008

	建设规模   及内容
	建设易地扶贫搬迁项目、公租房项目、乡政务新区，总建筑面积16000平米，配套建设污水处理和垃圾处理项目、绿化工程、亮化工程、山体公园、滨河观光园、区间道路、给排水、电力等附属设施

	总投资    （万元）
	2690

	2013年目标任  务
	完成项目规划、征地搬迁等工作，工程正式开工并完成易地扶贫搬迁、公租房、政务新区综合服务大楼及附属设施道路、给排水、供电等设施主体工程建设

	目前进展情况
	一期3栋住宅楼框架浇筑基本完成，即将封顶，主干道路基完成土方开挖

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	1000
	2013年1月至10月累计完成投资（万元）
	800

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	一期工程3栋楼封顶，完成墙体工程


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	县城排污管网工程

	领衔领导
	江春生

韩  冰
	项目建设单位（实施主体）
	县住建局

	项目责任单位
	县住建局
	信息员及联系电话
	方元铮 13074069700

	建设规模   及内容
	总规模为50公里

	总投资    （万元）
	7500

	2013年目标任  务
	完成木冲河、前冲河、南园等地污水干管工程

	目前进展情况
	木冲河截污管网工程已完成400米，石桥河已经完成150米

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	1600
	2013年1月至10月累计完成投资（万元）
	180

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	加快进度，确保12月底全部竣工


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	城市景观工程

	领衔领导
	江春生   韩  冰
	项目建设单位（实施主体）
	县住建局

	项目责任单位
	县住建局
县重点局
	信息员及联系电话
	王水利 18009660856              吴卜算 13965826060         刘纯传 18009660838

	建设规模
及内容
	1、县城山地游园项目：利用县城周边自然山体，建4-5处休闲场所。包括简易道路、休憩或景观平台、文体及安全防护设施；2、莲云、温泉快速路扩建及景观工程：建设莲云快速路绿化带及慢车道、温泉快速路人行道、绿化带,并增加亮化、排水等设施；3、城市雕塑工程：建设5处城市雕塑及2处浮雕墙；4、其它景观工程包括围墙、广告、灯饰、亮化等

	总投资（万元）
	8200

	2013年目标任  务
	1、启动天仙河路天一雅居以南和天堂西路职教中心西南侧两处自然山体的山地游园建设；2、启动莲云快速路景观工程建设；3、完成2处雕塑和2处浮雕墙建设；4、其它景观工程完成路灯建设和局部亮化工程

	目前进展情况
	1、山地游园项目：已分别完成两处山地游园规划设计和施工图设计（县政府于2013年7月15日批复今年不启动建设）;2、莲云、温泉快速路扩建及景观工程：完成瑞城商都段道路两侧绿化;3、城市雕塑工程：因施工合同洽谈未果，现启动了浮雕墙施工招标准备工作;4、其它景观工程：5月底已全部完成工作任务

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	2100
	2013年1月至10月

累计完成投资（万元）
	550

	存在问题
	莲云、温泉快速路扩建及景观工程：莲云快速路由于部分路段两边有高大山体，需切削大量土方，沿线两边有在建工地和施工围墙干扰，加上有征地拆迁任务，故工程全面启动困难；城市雕塑工程：施工招标时间长，年度目标任务完成困难

	下一步工作
目  标
	莲云、温泉快速路扩建及景观工程：瑞城商都段道路改造年底结束且完成莲云快速路扩建及景观工程设计；雕塑及浮雕墙建设：启动陵园路入口处浮雕墙制作和安装的招标工作


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	岳西县大别山社会福利中心

	领衔领导
	王思甜

王荣胜
	项目建设单位（实施主体）
	县民政局

	项目责任单位
	县民政局
	信息员及联系电话
	江  春
2172675

	建设规模   及内容
	用地35亩，新建总建筑面积15000平方米

	总投资    （万元）
	3500

	2013年目标任  务
	温泉镇敬老院、社会儿童福利中心主体工程施工

	目前进展情况
	岳西县社会（儿童）福利中心及温泉镇敬老院主体工程建设，已于8月底全部竣工

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	1000
	2013年1月至10月累计完成投资（万元）
	1100

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况
	项目名称
	保障性住房建设

	领衔领导
	江春生

韩  冰
	项目建设单位（实施主体）
	县房产局

	项目责任单位
	县房产局
	信息员及联系电话
	王智新
2179101

13685567779

	建设规模
及内容
	新建公租房1206套，廉租房204套，总建筑面积7万平方米

	总投资（万元）
	10000

	2013年目标任  务
	主体工程施工

	目前进展情况
	莲云路廉租房204套二层施工；汤池中学公租房32套竣工48套主体封顶；白帽公租房60套三层施工；第三人民医院公租房100套三层施工；冶溪公租房100套二层施工；古坊公租房30套二层完工；主簿公租房60套三层施工；五河公租房50套二层施工；罗城公租房200套基础施工；经济开发区310套部分一层施工部分二层施工；县职教中心公租房126套竣工；中关公租房80套部分三层施工部分四层施工；和平公租房60套一层完工

	投资完成情况
	2013年计划投资
（万元）
	4000
	2013年1月至10
月累计完成投资

（万元）
	4543

	存在问题
	

	下一步工作
目  标
	


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	岳西县思源实验学校建设(城关初中搬迁工程)

	领衔领导
	储耀华
	项目建设单位（实施主体）
	县教育局

	项目责任单位
	县教育局
	信息员及联系电话
	储庆忠
13966959728

	建设规模   及内容
	规划用地面积78.3亩，总建筑面积26992平方米

	总投资    （万元）
	5000

	2013年目标任  务
	土建工程完工

	目前进展情况
	继续进行1#教学楼施工；已完成多功厅主体工程施工，已完成艺术楼、图书馆、学生公寓招投标；继续进行土石方开挖和内、外运；已完成八户拆迁户签字和拆迁三户工作

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	2500
	2013年1月至10月
累计完成投资（万元）
	520

	存在问题
	1、被拆迁户提出要求过多；2.大屋组山地至今未征收，导致三标段无法动工3.场地内高压线塔至今尚未拆除，导致1#教学楼不能正常施工；办公楼和2#教学楼无法动工；4.《规划许可证》未下发导致《施工许可证》无法办理

	下一步工作 目  标
	1、继续进行土石方开挖和内、外运； 2、继续进行1#教学楼的施工，筹备2#教学楼施工；三标进入施工现场；3、继续做拆迁工作；4、完成大屋组山地收储工作


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	拆迁安置区建设

	领衔领导
	江春生

韩  冰
	项目建设单位
（实施主体）
	县重点局
温泉开发区管委会

	项目责任单位
	县重点局
温泉开发区管委会
	信息员及联系电话
	蒋子寒
18655636829

	建设规模
及内容
	天堂西路、张榜、城南、大屋一心、塘坳、河湾、查湾，莲云快车道、清泉、学前路西侧、皂畈、家居广场、映山红大酒店安置区建设（县重点局负责），罗城、叶畈、青砖安置区建设（温泉开发区管委会负责）

	总投资（万元）
	56000

	2013年目标
任  务
	完成天堂西路、张榜、城南、大屋一心安置区建设；完成叶畈、青砖、塘坳、莲云快车道安置区一期建设；启动河湾、查湾、清泉、罗城等安置区一期工程建设；完成学前路西侧安置区修规设计，启动一期建设

	目前进展情况
	塘坳安置区1#楼裙楼施工至三层顶，4#楼主楼1-4层施工；莲云快车道安置区3#楼工程完成主体结构封顶；河湾、査湾迁建式基础施工招标已完成，合同已签订，施工已放线；学前路西侧安置区一期土方工程已完工，并完成沿街综合楼施工图审查，二期土方工程已开工；映山红酒店安置区修规已完成，并进行现场公示；

大屋一心安置区二期基础（两栋楼）已完工，后期迁坟拆迁未启动，土方工程未能开工；叶畈安置区1—9号楼店店铺和门面桩基施工，迁建桩基C、D区施工， 16—19号公寓楼施工；罗城安置区4、5、6﹟楼完成桩基施工

	投资完成情况
	2013年计划投资
（万元）
	20000
	2013年1月至10
月累计完成投资

（万元）
	9600

	存在问题
	河湾安置区石方需要爆破；学前路西侧安置区二期土方开挖需解决迁坟问题；

大屋一心安置区需解决后期迁坟、拆迁及弃土场的相关问题；

	下一步工作
目  标
	塘坳安置区1、2#楼完成主体结构并进行后浇带及装饰施工，3#楼开始组织施工，4#楼主楼5-7层施工；莲云快车道安置区室内墙体、二次结构施工；河湾安置区一期工程施工；大屋一心安置区与相关单位一道协调好弃土场的弃土问题，确保土方工程正常开工；大屋一心安置区及学前路安置区配合相关单位做好拆迁迁坟工作，确保工程顺利推进；叶畈安置区1、2#楼交付；罗城安置区4、5、6﹟公寓楼承台基础施工


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	机械产业园基础设施建设

	领衔领导
	程  谦

朱建忠
	项目建设单位（实施主体）
	县经济开发区

管委会

	项目责任单位
	县经济开发区管委会
	信息员及联系电话
	范从越
13866627886

	建设规模   及内容
	用地3500亩，完成产业园的场地平整、道路排水等“五通一平”配套建设

	总投资    （万元）
	34500

	2013年目标任  务
	产业园基础设施建设规划、土地征收、部分土地平整

	目前进展情况
	征地拆迁方案已提交县政府，待研究后实施

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	5000
	2013年1月至10月累计完成投资（万元）
	0

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	完成前期工作，为项目入驻打好基础


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	缸套生产线

	领衔领导
	程  谦

朱建忠
	项目建设单位（实施主体）
	安徽省岳西缸套
有限公司

	项目责任单位
	县经济开发区管委会
	信息员及联系电话
	范从越
13866627886

	建设规模   及内容
	用地40亩，建成缸套生产线

	总投资    （万元）
	7000

	2013年目标任  务
	建设厂房，力争投产

	目前进展情况
	车间施工已完工，办公楼正在建设，机器在安装

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	5000
	2013年1月至10月累计完成投资（万元）
	4700

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	加快建设进度，力争早日投产


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	汽车热交换器生产线

	领衔领导
	程首初
	项目建设单位（实施主体）
	岳西县双宇汽车零配件有限公司

	项目责任单位
	县经济开发区管委会
	信息员及联系电话
	范从越
13866627886

	建设规模   及内容
	用地60亩，建汽车热交换器系列产品生产基地

	总投资    （万元）
	14000

	2013年目标任  务
	建设厂房，力争投产

	目前进展情况
	办公楼及车间正在建设

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	3000
	2013年1月至10月累计完成投资（万元）
	2400

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	加快基础设施建设速度，争取尽快建成投产


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	年产50万套汽车操纵杆总成

	领衔领导
	程  谦

朱建忠
	项目建设单位（实施主体）
	安徽岳塑汽车
工业有限公司

	项目责任单位
	县经济开发区管委会
	信息员及联系电话
	范从越
13866627886

	建设规模   及内容
	用地50亩，年产200万件轻量化节能汽车变速操纵机构总成生产线

	总投资    （万元）
	10800

	2013年目标任  务
	建科研楼和二期厂房

	目前进展情况
	研发中心大楼已封顶，内装饰正在进行

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	7000
	2013年1月至10月累计完成投资（万元）
	6200

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	研发中心大楼加快建设进度，年内建成


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	轻纺生产线

	领衔领导
	程  谦

朱建忠
	项目建设单位（实施主体）
	安徽天馨工艺
制品集团公司

	项目责任单位
	县经济开发区管委会
	信息员及联系电话
	范从越
13866627886

	建设规模   及内容
	用地50亩，总建筑面积40731平方米，建成轻纺生产线

	总投资    （万元）
	10100

	2013年目标任  务
	建成投产

	目前进展情况
	附属设施建设正在施工

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	5000
	2013年1月至10月累计完成投资（万元）
	4600

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	加快施工进度，保证工程稳步推进


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	宝达硫化鞋

	领衔领导
	程  谦

朱建忠
	项目建设单位（实施主体）
	安徽宝鑫鞋
业有限公司

	项目责任单位
	县经济开发区管委会
	信息员及联系电话
	范从越
13866627886

	建设规模   及内容
	用地150亩，建厂房30000平方米，新建生产线28条

	总投资    （万元）
	20000

	2013年目标任  务
	增加厂房建设，扩大生产规模

	目前进展情况
	主体完工，钢结构接近完工，墙砖贴好，桶装水、袋装水、5Ｌ瓶装水已生产

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	5000
	2013年1月至10月累计完成投资（万元）
	4000

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	启动瓶装水生产


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	良奇茶叶加工产业园

	领衔领导
	方志国

蔡正中
	项目建设单位（实施主体）
	安徽良奇生态农业科技有限公司

	项目责任单位
	县经济开发区管委会
	信息员及联系电话
	范从越
13866627886

	建设规模   及内容
	新建标准化厂房30000平方米，引进3条生产设备流水线

	总投资    （万元）
	15000

	2013年目标任  务
	建设厂房，一期投产

	目前进展情况
	三幢车间建设已完成，生产正在进行

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	5000
	2013年1月至10月累计完成投资（万元）
	2400

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	加快建设进度，年前完成机械设备安装


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	徽名山现代生态农业示范区

	领衔领导
	王德红
	项目建设单位（实施主体）
	安徽名山有机农业科技开发公司

	项目责任单位
	来榜镇
	信息员及联系电话
	储诚才 
2400188 

	建设规模   及内容
	示范区分为五个板块：现代农业示范园、循环经济产业园、构树饲料林区、水面垂钓观光区、农家乐风情区。新建蔬菜大棚10万平方米、猪舍20万平方米、沼气发酵池8000立方米、改造构树林1万亩、水面治理0.2万亩、新建农家乐别墅200栋及其它配套设施

	总投资    （万元）
	38000

	2013年目标任  务
	改造构树林0.5万亩、治理水面0.2万亩、建大棚5万平方米、猪舍5万平方米、沼气池2400立方米以及相关配套设施

	目前进展情况
	大棚、猪舍、沼气、构树林改造等所有项目建设已全面动工，大部分工程已完工，未完工的按计划推进

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	5000
	2013年1月至10月累计完成投资（万元）
	4700

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	围绕全年目标，进一步细化工作，加大投入，责任到人，力争提早完成全年任务


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	220千伏仙河输变电工程

	领衔领导
	王思甜
	项目建设单位（实施主体）
	县供电公司

	项目责任单位
	县经信委
	信息员及联系电话
	胡岳华
15056626297 

	建设规模
及内容
	新增主变容量3×18KVA

	总投资（万元）
	25000

	2013年目标
任  务
	变电站主体工程完工，线路部分完成基础浇筑及铁塔组立；启动安置区建设

	目前进展情况
	完成所有土地征用,完成90%房屋拆除，安置区基础工程已动工，完成了杆线迁移

	投资完成情况
	2013年计划投资
（万元）
	18000
	2013年1月至10
月累计完成投资

（万元）
	3200

	存在问题
	

	下一步工作
目 标
	拆迁、安置区工程施工


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	牛草山风能发电项目

	领衔领导
	王思甜
	项目建设单位（实施主体）
	中国高速传动设备集团有限公司

	项目责任单位
	县发改委
	信息员及联系电话
	吴功梁
2184060

	建设规模   及内容
	装机49.5兆瓦

	总投资    （万元）
	45000

	2013年目标任  务
	土建工程施工

	目前进展情况
	征地工作正在进行

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	20000
	2013年1月至10月累计完成投资（万元）
	1000

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	全面完成征地工作


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	单晶硅切片生产线

	领衔领导
	程 谦
	项目建设单位（实施主体）
	安徽恒太光伏科技有限公司

	项目责任单位
	县经信委
	信息员及联系电话
	蒋汉西  
2171181

	建设规模   及内容
	用地28亩，建成单晶硅切片生产线

	总投资    （万元）
	10000

	2013年目标任  务
	厂房建设

	目前进展情况
	完成注册及规划设计，开始项目建议书编制

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	5000
	2013年1月至10月累计完成投资（万元）
	140

	存在问题
	单晶硅切片出口受阻，国内产品价格大幅下滑，现有企业经营十分困难，新上项目风险较大，目前项目仍未继续推进

	下一步工作 目  标
	调整项目


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	水电供区农网升级改造

	领衔领导
	方志国
	项目建设单位（实施主体）
	县水电公司

	项目责任单位
	县水电公司
	信息员及联系电话
	朱  梅
2174587

	建设规模   及内容
	升级改造台区60个及5条10千伏线路，改造1座35千伏变电所

	总投资    （万元）
	10000

	2013年目标任  务
	主体工程完工

	目前进展情况
	已完成5条10KV主干线路和59个台区，2个正在实施，1条10KV主干线路正在实施，冶溪变电所厂房已完成，线路正在施工

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	5000
	2013年1月至10月累计完成投资（万元）
	2300

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	1、计划11月份完成10KV及以下工程；2、计划11月份冶溪开始电气设备安装，线路开始杆塔组装


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	钾长石开发产业园

	领衔领导
	郭  中
	项目建设单位（实施主体）
	安徽华岳矿物材料有限公司

	项目责任单位
	县经信委
	信息员及联系电话
	胡岳华

15056626297

	建设规模   及内容
	一期包括年产20万吨钾长石精粉、年产1.2亿标块新型建材、年产40万吨钾长石粗矿三条生产线；二期为年产1亿片欧式陶瓷瓦生产线

	总投资    （万元）
	35000

	2013年目标任  务
	建二期厂房16000平方米，购置机械设备等

	目前进展情况
	年产1亿片欧式陶瓷瓦项目主厂房基础完工，设备总包单位进场制作。球磨车间、造气车间等辅助工程开工建设

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	3000
	2013年1月至10月累计完成投资（万元）
	3500

	存在问题
	边生产边建设相互影响，项目建设工程土方量巨大

	下一步工作 目  标
	主厂房施工，设备制作


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	中国岳西国际养生文化产业园

	领衔领导
	江春生
	项目建设单位（实施主体）
	安徽盛世天源国际养生文化发展有限公司

	项目责任单位
	温泉经济开发区管委会
	信息员及联系电话
	聂晗之
15305563447

	建设规模   及内容
	建设分为三大版块：禅文化及医疗养老版块、温泉度假酒店板块、高雅运动及高端会所版块；九大功能区：温泉文化体验区、温泉水疗功能区、风情小镇区、文体区、医疗养生区、生态农业观光区和禅文化养生区、旅游接待区、休闲产业研发区

	总投资    （万元）
	200000

	2013年目标任  务
	1、慧可居酒店建成运营；2、大众温泉公园建成运营；3、完成温泉热水打井和管网铺设工作；4、一期征地200亩

	目前进展情况
	1、大众温泉公园：接待中心和展示中心开始装潢，美食坊装潢，汤屋装潢，绿化、泡池完成70%；2、地热公司：泵房施工，过河管道施工；3、慧可居酒店：室内外开始装潢

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	22000
	2013年1月至10月累计完成投资（万元）
	18000

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	1、大众温泉公园：进行绿化和泡池施工及各类装潢；2、地热公司：泵房施工；

3、慧可居酒店：继续装潢


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	县文体中心建设

	领衔领导
	邓根和
	项目建设单位（实施主体）
	安徽盛世天源国际养生文化发展有限公司

	项目责任单位
	县文广新局
	信息员及联系电话
	王庆生
2172232

	建设规模   及内容
	征地200亩，新建一座能容纳3000人的体育馆、室外体育场、商业服务区、体育公园、配套的道路、停车场、给排水、供配电等其它基础设施。其中：体育馆11676平方米，商业服务建筑21564平方米，办公服务建筑35392平方米

	总投资    （万元）
	19000

	2013年目标任  务
	体育馆主体工程完工

	目前进展情况
	屋面工程完成80%，通风管道安装完成90%，消防炮、雨水虹吸管道正在安装，玻璃幕墙预埋件安装完成，玻璃开始安装，室外景观、园林、绿化、亮化设计完成，空调管道施工单位进场施工，卫生间、淋浴间铺贴完成

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	8000
	2013年1月至10月累计完成投资（万元）
	9600

	存在问题
	征地拆迁问题

	下一步工作 目  标
	尽快完成屋面，通风，消防炮，雨水虹吸管道，幕墙，空调等工程，加快室内装饰，消防泵房、水池，室外景观、绿化、亮化，综合管线及供电系统，建筑声学、灯光、音响、LED显示屏、智能化系统，木地板、篮球架、座椅采购安装等工程进度


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	岳西县大别山映山红生态大观园

	领衔领导
	方国安
	项目建设单位（实施主体）
	岳西县翰林根艺文化有限公司

	项目责任单位
	县旅游局
	信息员及联系电话
	王青松
2174847

15055479552

	建设规模   及内容
	建根艺展示馆、奇石园等36000平方米；修建并硬化道路7.5公里、步道9公里；新建宾馆、网球、羽毛球等各类球场、健身中心、训练中心等5000平方米

	总投资    （万元）
	13900

	2013年目标任  务
	主体工程基本完成

	目前进展情况
	已完成根艺馆防水工程；已修建完成道路工程、主体工程场地平整、已完成综合楼负1层-4层主体结构建设、正在进行封顶建设；已完成停车场土地平整、新建停车场15000平方米；已完成根艺馆内装及产品展示；已审批15.5公顷文化产业园用地指标、已完成白云度假村部分装修运营；已完成二期工程立项、土地预审、道路硬化修复2公里、正在计划进行20亩商业用地招拍挂程序

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	3000
	2013年1月至10月累计完成投资（万元）
	3535

	存在问题
	后续建设资金不足，流动资金受限，电力供应不足

	下一步工作 目  标
	积极争取银团贷款支持，申报4A级旅游景区，筹建150亩的文化产业园


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	岳西县天峡—驮尖旅游开发

	领衔领导
	肖永生
	项目建设单位（实施主体）
	岳西县天峡旅游开发有限公司

	项目责任单位
	县旅游局
	信息员及联系电话
	王青松
2174847

15055479552

	建设规模   及内容
	天峡、驮尖景区旅游资源综合开发

	总投资    （万元）
	25000

	2013年目标任  务
	天峡山庄二期、景区后门、苦竹河漂流等设施建设

	目前进展情况
	山庄扩建项目水上餐厅屋面已经完工，现已进入装修阶段；阶梯教室主体已完工，员工宿舍及配套设施已到位，达到可入住条件；漂流大坝正在加紧施工

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	3500
	2013年1月至10月累计完成投资（万元）
	2500

	存在问题
	资金不能及时到位，影响工程进度

	下一步工作 目  标
	继续完善山庄扩建项目内部装修及基础设施建设，景区东门服务区尽快投入使用，四公里的漂流大坝完工，小天峡步道进一步完善


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	明堂山旅游综合开发

	领衔领导
	储耀华
	项目建设单位（实施主体）
	安庆市明堂山旅游开发有限公司

	项目责任单位
	县旅游局
	信息员及联系电话
	王青松
2174847

15055479552

	建设规模   及内容
	旅游步道、观光亭、索道、度假酒店、庙宇、接待中心等

	总投资    （万元）
	13000

	2013年目标任  务
	完成酒店贵宾楼、景观设施等，开始建设主峰栈道

	目前进展情况
	明堂山酒店贵宾楼三层框架完成，四层正在施工

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	5000
	2013年1月至10月累计完成投资（万元）
	3600

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	明堂山酒店贵宾楼四、五层完成


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	妙道山旅游综合开发

	领衔领导
	刘永林
	项目建设单位（实施主体）
	安徽合肥
正业集团

	项目责任单位
	县旅游局
	信息员及联系电话
	王青松
2174847

15055479552

	建设规模   及内容
	兴建妙道山庄别墅群、宾馆、金壁禅寺；大峡谷景区建设；景区道路建设；建设东、西、南大门；完善接待服务功能

	总投资    （万元）
	15000

	2013年目标任  务
	别墅群、宾馆后续工程，山庄祖师洞改造、停车场改造，公厕、护栏、观景台建设

	目前进展情况
	所有建设项目按计划正在施工中

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	3180
	2013年1月至10月累计完成投资（万元）
	2438

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	创4A景区


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	岳西县大别山彩虹瀑布旅游风景区建设

	领衔领导
	刘永林
	项目建设单位（实施主体）
	岳西县彩虹瀑布
旅游有限公司

	项目责任单位
	县旅游局
	信息员及联系电话
	王青松
2174847

15055479552

	建设规模   及内容
	以自然生态环境为背景，以瀑布文化为特色，以山水观光度假为主题，做特山水文章，做强文化灵魂，将规划区打造成集奇景观光、山水休闲、生态养生、文化体验、户外运动、会议培训、科普教育等多种功能于一体的复合型、时尚化、多功能、全时空的旅游综合体

	总投资    （万元）
	11900

	2013年目标任  务
	景区基础设施配套及度假区建设

	目前进展情况
	彩虹堰、防洪墙、彩虹桥、环岛桥、电瓶车道延伸线、鱼乐城管理房工程完工，龙王庙修复工程、新增绿化工程完工，进行各段工程验收算工作，CS镭战场地扩建完成，环岛度假区建设规划设计已启动，人行景观隧洞工程开工，启动新增游步道，瀑布改造升级工程前期工作

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	4600
	2013年1月至10月累计完成投资（万元）
	3800

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	启动环岛度假区建设


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	安徽旗胜山庄

	领衔领导
	王思甜
	项目建设单位（实施主体）
	安徽浙商集团
投资有限公司

	项目责任单位
	县招商局
	信息员及联系电话
	王润生
2184758

13855622358

	建设规模   及内容
	项目占地500亩，建设农副产品展示区、特色风味美食区、红色文化展示区、体育娱乐健身区、自然休闲度假区

	总投资    （万元）
	15000

	2013年目标任  务
	征地拆迁及租赁山场全部完成，一期工程五星级标准农家乐宾馆主楼和特色风味美食区内的工程开工建设

	目前进展情况
	完成了项目规划 

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	3000
	2013年1月至10月累计完成投资（万元）
	220

	存在问题
	由于股东变更，要求不作为今年的“561”行动计划重点工程（项目）

	下一步工作 目  标
	调整项目


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	国家体训基地扩建项目

	领衔领导
	余巧萍
	项目建设单位（实施主体）
	省体育局

	项目责任单位
	县文广新局
	信息员及联系电话
	王庆生 
2172232

	建设规模   及内容
	石关国家体训基地扩建

	总投资    （万元）
	10000

	2013年目标任  务
	扩建工程完成30%

	目前进展情况
	霞光阁扩建工程施工招、投标工作正在进行中，拂云楼准备开始招标

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	1500
	2013年1月至10月累计完成投资（万元）
	1300

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	进行院子内部规划


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	省干休所改扩建项目

	领衔领导
	余巧萍
	项目建设单位（实施主体）
	省行管局

	项目责任单位
	县文广新局
	信息员及联系电话
	王庆生 
2172232

	建设规模   及内容
	改扩建9000平方米全省老干部休养基地

	总投资    （万元）
	5000

	2013年目标任  务
	改扩建工程完成40%

	目前进展情况
	1号楼、2号楼装修即将结束，综合楼内外部正在装修

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	2000
	2013年1月至10月累计完成投资（万元）
	2100

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	完成1、2号楼装修，完成综合楼外部装修


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	司空山二祖道场建设

	领衔领导
	吴小将 
	项目建设单位（实施主体）
	县宗教局

	项目责任单位
	店前镇
县宗教局
	信息员及联系电话
	聂夫
13909668293

	建设规模   及内容
	建设大雄宝殿、天王殿、祖师殿、藏经阁、僧寮房、山门殿、方丈楼、斋堂、法物流通处及配套设施

	总投资    （万元）
	26000

	2013年目标任  务
	完成二祖殿、山门建设并投入使用，启动三期工程建设

	目前进展情况
	天王殿、山门、二祖殿主体封顶，圆满完成大雄宝殿佛像开光庆典活动

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	5000
	2013年1月至10月累计完成投资（万元）
	4700

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	启动三期工程


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	国防动员教育训练基地

	领衔领导
	肖永生

王思甜
	项目建设单位（实施主体）
	县人武部

	项目责任单位
	县人武部
	信息员及联系电话
	陈妃六

5760616 

18655629801

	建设规模   及内容
	规划用地面积40亩，总建筑面积5767平方米

	总投资    （万元）
	1900

	2013年目标任  务
	开工建设

	目前进展情况
	前期已完成了申请土地指标、拟证土地测量、项目环境影响报告、项目实施可行性报告、地质灾害危险性评价、建设项目选址意见书、占用林地申报材料、建设项目用地申请等工作，项目实施可行性报告已获批，正在进行分户测量

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	500
	2013年1月至10月累计完成投资（万元）
	300

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	加快推进征地拆迁及补偿工作，确保按期动工建设


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况
	项目名称
	宝纛河旅游开发项目

	领衔领导
	王荣胜

桂爱生
	项目建设单位（实施主体）
	马鞍山市天盛投资有限公司

	项目责任单位
	县旅游局
	信息员及联系电话
	王青松
2174847
15055479552

	建设规模   及内容
	对宝纛河流域、多枝尖进行旅游开发，建立宝纛河生态旅游风景区

	总投资    （万元）
	25000

	2013年目标任  务
	完成山场流转、电站收购等前期准备工作，景区道路、蓄水等设施开工建设

	目前进展情况
	旅游公路进行了第一次专家评审会，各专家提出了宝贵的修改意见和建议。漂流项目进行库区勘测和落差的测量。各景区专家进行了评审

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	2000
	2013年1月至10月累计完成投资（万元）
	525

	存在问题
	审批程序问题

	下一步工作 目  标
	尽快落实各行专家对景区旅游公路的修改意见，完成各项相关的审批程序


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况
	项目名称
	司空禅峡景区旅游开发项目

	领衔领导
	余巧萍
	项目建设单位（实施主体）
	安徽司空禅峡

白鹿苑旅游

开发有限公司

	项目责任单位
	县旅游局
	信息员及联系电话
	王青松
2174847

	建设规模   及内容
	司空禅峡景区旅游综合开发

	总投资    （万元）
	20000

	2013年目标任  务
	开工建设

	目前进展情况
	景区规划已经过评审，项目投资合作协议已签约，收购上游电站一座，项目已正式开工

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	500
	2013年1月至10月累计完成投资（万元）
	400

	存在问题
	电信设施阻挡施工

	下一步工作 目  标
	谷口道路继续完善施工，接待中心的设计及图纸，公路沿河坝的早日完工


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	泉源盛文化艺术品生产基地

	领衔领导
	陈彬彬
	项目建设单位（实施主体）
	岳西县泉源盛工艺品有限公司

	项目责任单位
	县文广新局
	信息员及联系电话
	王庆生 
2172232

	建设规模   及内容
	1、建设一座树脂工艺品文化广场、一座工艺品展馆、新增树脂产品生产线2条和一座工艺品制作体验馆，以树脂工艺品作为当地文化传播的载体，发展旅游观光业；2、打造一座集休闲观光、农家乐休闲度假为一体的文化基地

	总投资    （万元）
	20000

	2013年目标任  务
	建成一座树脂文化广场，一座工艺品展馆，一座集休闲观光、农家乐休闲度假为一体的文化基地

	目前进展情况
	已完成展厅土地平整，展厅按规划图纸实施

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	5000
	2013年1月至10月累计完成投资（万元）
	4687

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	加快施工进度，年内展厅的主体结构完成


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	岳西翠兰大市场

	领衔领导
	邓根和
	项目建设单位（实施主体）
	安徽翠兰投资
发展有限公司

	项目责任单位
	县农委
	信息员及联系电话
	刘  敏
18655627989

	建设规模   及内容
	建设面积130000平方米茶叶交易市场及配套设施

	总投资    （万元）
	40000

	2013年目标任  务
	一期工程完工，启动二期工程

	目前进展情况
	一期工程外装修正在进行，内装修已启动，预售许可证正在办理中，二期工程目前处于筹备阶段。二期工程围墙已建设完成，土方外运已完成，完成了电信杆线迁移，已完成4户拆迁户拆迁协议签订工作，余下俩户拆迁洽谈工作正在进行

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	15000
	2013年1月至10月累计完成投资（万元）
	8450

	存在问题
	翠兰大市场项目扩展用地（沿河狭长地带）及少量拆迁工作未落实

	下一步工作 目  标
	完成征地拆迁，二期工程开工，完成3-10个大中城市销售网点建设和3-10个茶叶基地建设


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	映山红生态大酒店

	领衔领导
	郭  中
	项目建设单位（实施主体）
	安徽映山红国际

大酒店有限公司

	项目责任单位
	县国土局
	信息员及联系电话
	程虎佑

2187429
13905568462

	建设规模   及内容
	五星级生态旅游酒店及产权式酒店的建设，建筑面积2.8万平方米

	总投资    （万元）
	40000

	2013年目标任  务
	道路系统及配套设施建成，产权式酒店建设完成部分单体建筑，启动安置区建设

	目前进展情况
	项目一期土石方工程基本完工,启动二期的土地清表、迁坟、拆迁摸底工作

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	8000
	2013年1月至10月累计完成投资（万元）
	6058

	存在问题
	大塘组征地补偿费未分配好，影响地面清表和迁坟工作

	下一步工作 目  标
	一期工程开工


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	天鹅广场建设

	领衔领导
	储诚根
	项目建设单位（实施主体）
	岳西县天鹅房地产开发有限公司

	项目责任单位
	县住建局
	信息员及联系电话
	张国兵 13966917008

	建设规模   及内容
	规划建筑面积13万㎡（含地下两层停车场3万㎡），广场3000㎡及相关配套设施建设

	总投资    （万元）
	26000

	2013年目标任  务
	主体工程完成50%

	目前进展情况
	1#楼基础施工，2#楼地下室结束，3#楼基础施工，4#楼四层结束

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	10000
	2013年1月至10月累计完成投资（万元）
	3500

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	2#楼一层结束，3#楼地下室结束，4#楼砌筑墙体


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	建材专业大市场

	领衔领导
	程首初
	项目建设单位（实施主体）
	岳西县瑞城房地产开发有限公司

	项目责任单位
	天堂镇
	信息员及联系电话
	方竹青
15155490988

	建设规模   及内容
	新建瑞城家居装饰广场，主要建设建材销售门面，雕塑广场，幼儿园，休闲广场，停车场等

	总投资    （万元）
	20000

	2013年目标任  务
	一期工程建设，启动安置区建设

	目前进展情况
	一期工程正在建设

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	10000
	2013年1月至10月累计完成投资（万元）
	3600

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	12月主体完成


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	城南综合农贸市场

	领衔领导
	王彰平
	项目建设单位（实施主体）
	安徽朋润投资
有限公司

	项目责任单位
	县住建局
	信息员及联系电话
	张国兵 18009660839

	建设规模   及内容
	占地6330平方米,建筑规模24000平方米,其中市场部分约6000平方米,主要建设内容为农贸市场、住宅楼、地下停车场等

	总投资    （万元）
	8000

	2013年目标任  务
	主体工程完成50%以上

	目前进展情况
	地下车库基础施工

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	4000
	2013年1月至10月累计完成投资（万元）
	1140

	存在问题
	因文明创建橡胶坝蓄水，导致施工现场积水停工

	下一步工作 目  标
	完成地下车库基础施工


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	石关生态国际大酒店

	领衔领导
	储耀华
	项目建设单位（实施主体）
	安徽朋润投资
有限公司

	项目责任单位
	石关乡
	信息员及联系电话
	刘  桀
18956990817

	建设规模   及内容
	一期建设用地22065㎡，总建筑面积21494.05㎡，其中：宾馆10149.71㎡，三层客房10757.04㎡，贵宾楼587.3㎡

	总投资    （万元）
	11012

	2013年目标任  务
	一期工程建设

	目前进展情况
	土石方平整，各楼基础开挖

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	5000
	2013年1月至10
月累计完成投资（万元）
	900

	存在问题
	

	下一步工作 目  标
	继续进行土石方平整，各楼基础开挖


2013年1-10月“561”行动计划重点工程（项目）进展情况

	项目名称
	喜耕田生态农业服务中心

	领衔领导
	方志国
	项目建设单位（实施主体）
	安徽喜耕田生态
农业有限公司

	项目责任单位
	天堂镇
	信息员及联系电话
	王金红
18955679511

	建设规模   及内容
	总用地45亩，总建筑面积7.9万平方米

	总投资    （万元）
	28000

	2013年目标任  务
	三通一平，主楼动工建设

	目前进展情况
	解决前期问题，进行征地动员工作，土石方施工

	投资完成情况
	2013年计划投资（万元）
	3000
	2013年1月至10月累计完成投资（万元）
	2400

	存在问题
	土地收储及拆迁的进度制约项目整体进度

	下一步工作 目  标
	争取主楼动工
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